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[bookmark: _Toc112858203]Въведение
Планирането на регионалното и местно развитие съдържа система от нормативно регламентирани стратегически документи, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост. Общинският план за развитие (ОПР) е част от тази система от стратегически документи, който на свой ред способства за планирането на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво. ОПР се разработва за период от 7 години, съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие (ЗРР) преди изменението от 2020 г. С него се определят средносрочните цели и приоритети на общината, като се отчитат нейните специфични характеристики и потенциал за развитие на базата на установените проблеми и потребности на територията ѝ, природните, икономическите, социалните и културно-историческите ѝ дадености.
Законът за регионалното развитие (чл. 34 ал.1) предвижда извършването и на Последваща оценка (ПО) не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на Общинския план за развитие. Чрез последващата оценка се прави резюме на цялостното изпълнение на ОПР. Последващата оценка е заключителният етап от фазата на проследяване изпълнението на стратегически документи за регионално и пространствено развитие, посочени в Закона за регионално развитие. Предхождащи етапи са предварителната и междинната оценка на съответните стратегически документи. Целта на този триетапен контрол е да се придобие реална представа за нивото и качеството на изпълнение на зададените с общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. цели и приоритети за развитие. 
Съгласно чл. 34, ал.2 от Закона за регионално развитие, последващата оценка се състои от четири основни компонента, благодарение на които ще се извлече максимално ясна представа за постигането на желаните резултати. Компонентите са както следва:
· Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 
· Оценка на общото въздействие;
· Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
· Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
Всеки един от тях е еднакво нужен за проследяване тенденциите за развитие на общото благосъстояние на община Хайредин и всички административно-териториални единици, които попадат в обхвата ѝ. Именно следвайки горепосочените компоненти е изготвено и съдържанието на настоящия документ.

Настоящият доклад служи за оценка на ефективността и ефикасността на ОПР за периода 2014-2020 г. на община Хайредин. Придобиването на ясна представа относно степента на реализация на ОПР, по-конкретно съотношението на поставените цели с изпълнените резултати, ще послужи за основа при създаването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. (ПИРО).
Докладът за последваща оценка на въздействието обхваща периода от 2014 до 2020 година, който съвпада с изпълнението на редица други стратегически документи както на местно, така и на национално и европейско равнище. Ключов момент, въз основа на който се разработваха местните стратегически документи за посочения период, е създаването на Стратегия “Европа 2020”. През март 2010 г. Европейският съвет одобри стратегията, която е приемник на Лисабонската стратегия и има три приоритета: 
· Интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации);
· Устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите);
· Приобщаващ растеж (насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване).

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Хайредин за 2014 - 2020 г. си поставя следните конкретни цели:
· Проследяване резултатите от изпълнението и общото въздействие на Общинския план за развитие;
· Проверка на необходимостта и приложимостта на поставените приоритети;
· Оценка на актуалното съотношение между поставените цели и постигнатите резултати;
· Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през новия програмен период 2021-2027 г.




Настоящият доклад е изготвен в периода м. януари – м. август 2022 г. от „СИВИТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на основание и в съответствие с чл. 34 от Закона за регионалното развитие.



[bookmark: _Toc112858204]Методика на провеждане на оценката
Настоящият доклад за последваща оценка на ОПР е изготвен според изискванията на ЗРР, Насоките на ЕК за програмния период 2014-2020 г., както и натрупания до момента опит от страна на екипа ни при изготвяне на подобни оценки на стратегически и планови документи.

За целите на оценката е разработена методика, която определя методите и съответните източници на информация, както и критериите за оценка на изпълнението на ОПР. 
Разработена е петстепенна оценъчна скала за оценка на степента на: 
· напредъка по постигане на заложения в плана за изпълнение обхват на дейности и мерки;
· напредъка по постигане на заложените целеви стойности на индикаторите за изпълнение (основни индикатори), вкл. оценка на реалистичността на заложените целеви стойности.
Оценени са причините за надхвърляне или недостигане на заложените финални целеви стойности на индикаторите за изпълнение – оценка на реалистичността на заложените целеви стойности.

Формулиран е и Индекс на постигане на стратегическите цели – отразява степента на постигане на заложеното изменение на стойностите на ключови индикатори и цели на общинско ниво. Индексът също е групиран в петстепенни оценъчни скали. За целите на оценката са използвани следните оценъчни скали и категории:
[bookmark: _Toc112425877][bookmark: _Toc112700554]Таблица 1 Степен на постигане на заложеното изменение на ключовите индикатори за въздействие
	[bookmark: _Hlk499381578]Скала
	Дефиниция
	Степен на изпълнение на приоритети

	5 
	Постигната цел на индикатор над 100%
	Преизпълнение – напредък, значително над планирания по изпълнение на приоритета/целта

	4 
	Постигната цел на индикатор между 75% и 100%
	Отлично – почти изцяло постигнат напредък по изпълнение на приоритета/целта

	3 
	Постигната цел на индикатор между 50% и 74%
	Добро – постигнат напредък над средния по изпълнение на приоритета/целта

	2 
	Постигната цел на индикатор между 25% и 49%
	Средно – задоволителен напредък по изпълнение на приоритета/целта

	1 
	Постигната цел на индикатор до 24% вкл.
	Ниско – ограничен напредък по изпълнение на приоритета/целта

	0 
	Негативна тенденция -
	Без напредък по изпълнение на приоритета/целта - няма данни за постигане на индикатора





При изготвянето на последващата оценка са използвани последните актуални данни за основните индикатори на общинско, национално и регионално ниво, както е приложимо.

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Хайредин за периода 2014-2020 г. е разработена въз основа на изчерпателен преглед, анализ и оценка на резултатите и въздействието от изпълнението на ОПР при отчитане на настъпилите социално-икономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в контекста на промените в регионалната политика на ЕС и резултатите от прилагането на Оперативните програми за България. 
Същността на методиката за разработването на последващата оценка се изразява в следните елементи:
Мониторинг върху изпълнението на ОПР:
Мониторингът на изпълнението на ОПР характеризира измерването на действителните резултати спрямо предварително зададените цели, стандарти и приоритети. Целта е да се проследи информацията относно финансовото и фактическото състояние по изпълнението на плана от гледна точка на икономия, ефикасност, ефективност и въздействие. Освен това мониторингът на изпълнението осигурява необходимата информация за корекция на целевите стойности, ако е необходимо, при изготвянето на ПИРО за следващия програмен период. Основаният на резултати мониторинг изисква включването на финансова информация и информация за управлението. Тя трябва не само да покаже как и доколко са изпълнени целите по ОПР, но и защо са изпълнени така и дотолкова. Крайната цел на мониторинга на изпълнението и информацията следва да бъде използване на резултатите от него за подобряване процеса на вземане на решения при разработването на План за интегрирано развитие на общината за 2021-2027 г.
Осигуряване на високо качество на събраните данни. Информацията е:
Фокусирана: информацията за изпълнението е подредена по приоритети спрямо стратегията и целите на ОПР на община Хайредин; 
Подходяща: взема се предвид нуждата от яснота относно източниците на информацията и тяхната легитимност;  
Балансирана: дава балансирана представа за работата на общината по изпълнението на ОПР за 2014 - 2020 г., например за качеството, количеството, сроковете и разходите на дадена дейност; 
Разходно ефективна: разходите за събиране на информация по изпълнението са оправдани от ползите, които носи.
Анализ на данните. Важно е данните да бъдат превърнати в информация с оглед вземането на по-добри решения. Има три тълкувателни стратегии:  
Предварително определяне на норма и целеви стойности: Вземане на целевите стойности, определени в ОПР за 2014 - 2020 г., и тяхното съпоставяне с постигнатите резултати. Най-доброто представяне би представлявало изпълнение на заложените цели както в количествено, така и в качествено отношение. По отношение на различните цели, източниците на информация ще бъдат различни, което ще доведе до различен метод за изчисляване на постигнатите норми. При оценката ще се вземат предвид както идеологическата, така и политическата функция на изпълнената цел.
Разбивка или агрегиране на данни с цел измерване на индикаторите;
Анализ на причинно-следствената връзка: стратегия за търсене на причината за доброто или лошото изпълнение. Проблемите ще бъдат изяснени, като се държи сметка за влиянието на социално-икономически фактори като растеж, демографски фактори, и други обществени програми или организации и т.н. При отчитане на резултатите ще бъдат взети предвид спецификата и начините за измерването им.
Избор на логика на интервенцията, като основен инструмент за подготовка и извършване на оценки. Избраната методика за оценка е насочена към изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:
Проследяване резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР;
Проверка на необходимостта и приложимостта на поставените приоритети;
Оценка на актуалното съотношение между поставените цели и постигнатите резултати;
Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през новия програмен период 2021-2027 г.
Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на Общинския план за развитие на община Хайредин2014 - 2020 г.:
Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; 
Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие; 
Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на общината за наблюдавания период; 
Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите на ОПР; 
Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; 
Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
Устойчивост на постигнатите желани ефекти. 
Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за изпълнение на последващата оценка са: 
Работни срещи и консултации с представители на община Хайредин;
Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка и екстраполация, синтез. 
Събрана е базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от следните информационни източници:
Общински план за развитие на община Хайредин2014-2020 г.;
Секторни стратегически планови документи на общината, действащи през периода на ОПР, както и информация от интернет страницата на общината;
Годишни отчети за финансиране на капиталовите разходи на община Хайредин за периода 2014-2020 г.;
Информация за текущи и реализирани проекти на територията на община Хайредин в периода 2014-2020 г.;
Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г.;
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;
Данни, анализи и публикации на НСИ;
Данни, изискани и предоставени от Дирекция Бюро по труда, Дирекция Социално подпомагане, Държавен фонд „Земеделие“ и др.
Правно-информационна база “АПИС“ и др.

Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция. 
Приложение на оценителната методика. Този етап включва обобщаване, анализ и оценка на събраните данни и информация. Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на заложените приоритети, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за разработването и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за новия програмен период. 
Формулиране на изводи и препоръки. Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия програмен период и насоките за следващия са базирани на следните принципи:
Експертност при разработването на Последващата оценка;
Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;
Адекватни методи за анализ; 
Обективна система от критерии за оценка; 
Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината; 
Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията;
Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на плановия документ на общината за следващия програмен период. 





[bookmark: _Toc112858205]ОПР и предишни оценки на ОПР Хайредин 2014-2020 г.
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Общинският план за развитие на Община Хайредин за периода 2014-2020 г. е изготвен през 2014 г., като е одобрен с Решение № 410, Протокол № 39 от 28.08.2014 г. на Общински съвет - Хайредин.
От методологическа гледна точка, ОПР представляват средносрочни рамкови документи, определящи целите и приоритетите на регионалната политика за съответната община. Разглежданият ОПР на община Хайредин е приет на основание разпоредбите на действащия към 2014 г. Закон за регионалното развитие, а настоящата последващата оценка се изготвя в съответствие с разпоредбите на същия нормативен акт.
В началото на 2020 г. в ЗРР са направени промени, свързани с цялостната система от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие за следващия програмен период 2021-2027 г. Тези промени обаче не засягат обхвата на ОПР за периода 2014-2020, както и предвижданията за изготвяне на последваща оценка на документа.

В структурно отношение, Общинският план за развитие на община Хайредин е изготвен в съответствие с изискванията, посочени в Методическите указания за разработване на общински планове 2014 – 2020 г., изготвени от Министерство на регионалното развитие. Планът следва основните компоненти, очертани в нормативните документи – анализ на икономическото и социално развитие на общината, административен капацитет, SWOT анализ, визия, цели и приоритети за развитие, индикативна финансова таблица, индикатори за наблюдение и оценка и действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана, програма за реализация. Планът за общинско развитие на община Хайредин също така описва приложението на „принципа на партньорство“  при разработването на плана и начините на консултиране и информиране на всички заинтересовани страни.

Визията за развитие на община Хайредин е формулирана по следния начин:

Община Хайредин - община, в която хората осъзнават и ефективно използват потенциала за устойчиво развитие, създават нови работни места, развиват селското стопанство, промишленото производство, бизнеса, туризма и съхраняват природата, културно-историческо наследство и традиции.

Стратегическите цели и приоритети, насочени към изпълнението на ОПР и които следва да определят развитието на община Хайредин в периода 2014-2020г. и които кореспондират със стратегическите цели за област Враца и Северозападния район, са посочени по-долу.
Визията за развитие се разгръща в 3 стратегически цели, към всяка от които са разработени по 5 приоритета, които показват посоката за развитие на общината по по-подробен и специфичен начин. Формулиран е и 1 хоризонтален приоритет, т.е. такъв, който обхваща мерки от всички цели, насочен към подобряване на административния капацитет на местно ниво.
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	№
	Стратегическа Цел

	Стратегическа цел 1
	Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика

	Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства.

	Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката

	Приоритет 1.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика

	Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли

	Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата

	Стратегическа цел 2
	Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява

	Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал.

	Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс.

	Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура.

	Приоритет 2.4 Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги.

	Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността

	Стратегическа цел 3
	Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда

	Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп.

	Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура.

	Приоритет 3.3. Обновяване на населените места и открояване на спецификите им

	Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура

	Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество

	Хоризонтален приоритет 4
Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд



Съгласно изискванията за разработване на ОПР, към всеки приоритет са формулирани и конкретни мерки за изпълнение – общо 51. Към всеки приоритет са дефинирани и конкретни проекти, реализацията на които е планирано да доведе до изпълнението на приоритета и респ. на стратегическата цел, с която същият е свързан, за които са посочени и стойност, източник на финансиране, отговорна институция и период на изпълнение в рамките на периода на действие на ОПР, а именно 2014-2020 г.

В ОПР Хайредин са предвидени за изпълнение общо 72 проекта през периода от 2014 до 2020 г., разпределени по цели както следва:
	Стратегическа цел
	брой проекти 

	Стратегическа цел 1
	15

	Стратегическа цел 2
	29

	Стратегическа цел 3
	24

	Хоризонтален приоритет 4
	4



Както е посочено и по-горе, за всеки проект е предвиден период на изпълнение в рамките на общия период на действие на плана 2014-2020 г. В доклада от проведената междинна оценка на изпълнение на ОПР са взети предвид и разгледани по-подробно проектите, предвидени за изпълнение до 2017 г., а именно към средата на действието на плана. 
Междинната оценка отчита, че ОПР на община Хайредин предвижда изпълнението на 25 проекта до 2017 г., като до момента на провеждане на същата оценка са изпълнени само 2 от тях, респ. се наблюдава закъснение в изпълнението на 23 проекта, чиято реализация следва да бъде компенсирана от страна на общината и останалите заинтересовани страни към края на периода на действие на ОПР.
Междинната оценка отчита и проекти с планиран период на изпълнение след 2017 г., които са общо 43, като 9 от тях са реализирани/ в процес на реализация към м. юни 2017 г.
Последната условна група, разгледана от оценителите по време на провеждането на междинната оценка, включва 4 проекта, които са планирани да стартират и да приключат след 2017 г., т.е. целият им период на изпълнение излиза извън времевия обхват на междинната оценка, поради което не са взети предвид при изчисленията на степента на изпълнение на ОПР в споменатата оценка.
В обобщение, по данни на общинска администрация Хайредин през времевия обхват на междинната оценка на ОПР в общината са изпълнени 11 проекта от общо 68, предвидени за реализация до 2017 г. или такива, което е следвало да стартират в началото на действието на плана, поради което общото физическо изпълнение на Общинския план за развитие се оценява като слабо (16%). Ако обаче се отнесе броят на изпълнените проекти към броя на тези, които са предвидени за реализация единствено до 2017 г., т.е. изцяло попадат във времевия обхват на междинната оценка, то тогава се отчита 44% междинно физическо изпълнение на ОПР, което клони към средна оценка.

Предвидените проекти за изпълнение на ОПР Хайредин за целия период 2014-2020 г. са следните:
Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие на Община Хайредин
за периода 2014-2020 г.

Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие на Община Хайредин
за периода 2014-2020 г.


118

4


[bookmark: _Toc112700556]таблица 3 ПРЕДВИДЕНИ ПРОЕКТИ В ОПР ХАЙРЕДИН 2014-2020
	Стратегическа цел
	Приоритет 
	стойност 
	Проекти 

	СЦ 1 Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика
	Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства.
	68 000
	1) Актуализиране на сайта на общината и създаване на информационна страница за бизнеса и предприемача
2) Обучение по предприемачество за възрастни
3) Промотиране на местната икономика в различни национални и трансгранични изложения и бизнес събития
4) Събития и информационни срещи за възможностите на бизнеса за финансиране проекти от европейските фондове и програми

	
	Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
	2 535 000
	1) Разработване на общинска инвестиционна програма и инвестиционен маркетинг
2) Квалификация на работната ръка съобразно потребностите на бизнеса
3) Разработване и реализиране на инвестиционни проекти за публично- частно партньорство

	
	Приоритет 1.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика
	2 700 000
	1) Създаване на комплексен туристически продукт, маркетинг и обвързването на предприемачеството с местни културни и природни забележителности
2) Проекти за изграждане на туристическа инфраструктура - екопътеки, къщи за настаняване, развиване туристически услуги

	
	Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
	2 750 000
	1) Проекти за изграждане на защитни съоръжения по р. Огоста
2) Насърчаване на биологичното земеделие и прилагането на агроекологични мерки
3) Модернизация и технологично обновяване на земеделските стопанства

	
	Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
	75 000
	1) Проекти за подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване
2) Съвместни проекти с бизнеса по изграждане на трансгранично сътрудничество
3) Програма за въвеждане на подкрепящи услуги и преференции при инвестиционна активност

	СЦ 2 Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява
	Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал.
	2 380 000
	1) Квалификация и преквалификация на безработни лица в съответствие с пазара на труда
2) Повишаване на квалификацията на заети лица с цел повишаване тяхната конкурентоспособност
3) Организиране на тематични обучения за представители на бизнеса и селскостопанския сектор
4) Въвеждане на мерки за стимулиране на предприемачество и обучение по предприемачество и професионална ориентация
5) Проекти за ограмотяване и придобиване на професионални компетенции и умения сред неграмотните и малограмотни безработни, както и сред неквалифицираната работна ръка
6) Проекти за субсидирана заетост

	
	Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс.
	2 260 000
	1) Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база в т.ч. дворни пространства и вертикална планировка в общинската образователна инфраструктура - детски градини и училища
2) Проекти за обмяна на добри практики и въвеждане на извънкласни форми на обучение в училищата

	
	Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура.
	5 385 000
	1) Ремонт на читалищата в община Хайредин, модернизиране на материално-техническата база и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
2) Обновяване на библиотечното съдържание, закупуване на нови книги, разширяване на хардуерните и софтуерните програми на библиотеките
3) Ремонт и реставрация на православните храмове в Община Хайредин
4) Изграждане на нови спортни площадки и възстановяване и обновяване на съществуващата спортна инфраструктура на открито
5) Изграждане на спортен комплекс в училищния двор с. Хайредин
6) Провеждане на мероприятия за популяризирането на масовия спорт - спортни турнири, спортни полудни и др.
7) Трансграничен културен обмен и обогатяване на културните традиции и връзки
8) Провеждане на мероприятия за популяризиране на местните обичаи, традиции и автентичен фолклор
9) Инициативи за съхраняване и популяризиране на живото културно наследство и привличане на младите хора към непреходните ценности на традициите

	
	Приоритет 2.4 Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги.
	2 610 000
	1) Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на ДСП с. Хайредин
2) Ремонт на пенсионерски и младежки клубове, защитено жилище и обновяване на материално- техническата база 
3) Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално- техническата база на Дом за стари хора с. Хайредин
4) Изграждане на Дневен център за възрастни хора
5) Изграждане на Дом за настаняване на хора с психически увреждания 
6) Предоставяне на социални услуги - Домашен помощник и Личен асистент 
7) Повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на персонала от Социалните заведения на община Хайредин

	
	Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
	980 000
	1) Превенция на ранното отпадане от училище чрез въвеждане нови занимания в училище - клубове по интереси, занимални, кръжоци, спорт и др.
2) Реинтеграция на отпаднали ученици чрез проекти за индивидуална работа и консултации
3) Осигуряване на заетост на лица за дейности от типа „Нощен пазач", „Охрана" и др. в населените места с висок процент на противообществените прояви и опазване на имуществото и на земеделската продукция
4) Създаване на обществена трапезария
5) Изграждане на Дом за временно настаняване

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда
	Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп.
	4 350 000

	1) Рехабилитация на Път IV-1162 с. Ботево-Софрониево (граница общ. Мизия)
2) Рехабилитация на Околовръстен път с. Хайредин
3) Ремонт на пътна настилка, подмяна на пътни знаци и пътни маркировки, ремонт на пътни съоръжения като мостове и водостоци и др.

	
	Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура.
	13 800 000

	1) Рехабилитация на улична мрежа във всички населени места на Община Хайредин
2) Благоустрояване на улици в с. Хайредин, с. Манастирище и с. Михайлово
3) Реконструкция, модернизация и разширяване обхвата на уличното осветление в община Хайредин, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление
4) Ремонт на общински сгради пострадали от наводнения и природни бедствия

	
	Приоритет 3.3. Обновяване на населените места и открояване на спецификите им
	4 290 000

	1) Рехабилитация на площадни пространства в с. Михайлово, с. Манастирище, с. Рогозен, с. Ботево и с. Бързина
2) Изграждане на детски площадки в с. Хайредин, с. Манастирище и с. Рогозен
3) Озеленяването, засаждане на дървета и храсти и поддържането на зелените площи във всички населени места на Община Хайредин
4) Основен ремонт, реконструкция и модернизация на сграда, находяща се в центъра на с. Хайредин, публична общинска собственост, за административна сграда
5) Разработването на ОУП, дейности по цифровизация на регулационните и кадастрални планове на населените места, изработка на нови кадастрални и регулационни планове на населените места.
6) Рехабилитация на прилежащото пространство на Посетителки център „Рогозенско съкровище" в с. Рогозен
7) Възстановяване на паметниците и паметни плочи във всички населени места на Община Хайредин

	
	Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура
	19 080 000

	1) Изграждане на битова канализация и ПСОВ в с. Хайредин
2) Подмяна на водопроводната мрежа в с. Хайредин, с. Михайлово I етап, с. Манастирище, с. Рогозен, с. Ботево и с. Бързина
3) Оптимизиране на системата за управление на отпадъците и въвеждане на разделно сметосъбиране
4) Изграждане на еко-пътеки и инфраструктура за еко-туризъм
5) Изграждане на инфраструктура за спортен риболов
6) Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кметство с. Михайлово, с. Манастирище и с. Рогозен
7) Изграждане на ВЕИ на сгради за обществено обслужване

	
	Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество
	600 000

	1) Развитие на междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми, насърчаване на икономическата активност и устойчивото местно развитие
2) Проекти, които решават общи или сходни проблеми от двете страни на границата Румъния-България, стимулира трансфера на добри практики и институционален капацитет за устойчивото управление на природните, социалните и демографски ресурси
3) Проекти за подобряване уменията на местните партньори за планиране и реализация на стратегията за развитие, осъществяване на публично - частни партньорства за стимулиране на икономическото и социално развитие на община Хайредин

	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд
	-
	200 000
	1) Обучение за повишаване капацитета на община Хайредин за усвояване на средства от европейските фондове
2) Въвеждане на електронно управление в общинска администрация и повишаване уменията на служителите за работа със съвременните ИКТ технологии
3) Изграждане на ефективни партньорства между администрацията, частния и обществения сектор за реализация на проекти и инициативи
4) Обновяване на хардуерните и софтуерните продукти на община Хайредин



Общата стойност за изпълнение на ОПР Хайредин за периода 2014-2020 г., формулирана и планирана в самия план, възлиза на 64 063 000 лв. Най-голям финансов ресурс (над 65%) е предвиден за Стратегическа цел 3 Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда, която включва проекти за изграждане и рехабилитация на различни видове инфраструктура, а най-малко за хоризонталния приоритет, насочен към подобряване на административния капацитет на местно ниво.
[bookmark: _Toc112425879][bookmark: _Toc112700557]Таблица 4 обща стойност на ОПР Хайредин 2014-2020, лева
	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
	стойност  
	дял от ОПР

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
	8 128 000
	12.69%

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
	13 615 000
	21.25%

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
	42 120 000
	65.75%

	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4
	200 000
	0.31%

	Общо
	64 063 000
	100%



В ОПР Хайредин е разработена и система от индикатори за наблюдение и оценка на плана, както следва:
Индикатори за въздействие – общо 32 броя, разработени на ниво стратегическа цел  
Индикатори за резултат – общо 75 броя, разработени на ниво приоритет

И за двата вида индикатори са посочени целеви стойности към следните години:
2017 г. – към средата на периода на изпълнение на ОПР, с цел изготвяне на междинна оценка на изпълнението на плана
2020 г. – към края на периода на изпълнение на ОПР, с цел изготвяне на последваща оценка на изпълнението на плана (настоящата оценка).

В следващия раздел са посочените основните резултати и изводи от провеждането на междинна оценка на изпълнението на плана.

[bookmark: _Toc112858207]Междинна оценка на изпълнението на ОПР Хайредин 2014-2020 г.
За ОПР Хайредин 2014-2020 г. е проведена междинна оценка на изпълнението през м. юни 2017 г.
В доклада от оценката е разгледано подробно съдържанието на ОПР, неговата съгласуваност и релевантност с други стратегически документи на регионално и национални ниво, както и 

Основните моменти и изводи от изпълнението на ОПР Хайредин 2014-2020 г. до м. юни 2017 г., отчетени в доклада за междинна оценка, са следните:
1) ОПР на община Хайредин е разработен през м. юни 2014 г. и е одобрен с Решение 410, Протокол № 39 от 28.08.2014 г. на Общински съвет - Хайредин. 
2) Реалният период на изпълнение на ОПР Хайредин започва от 01.09.2014 г.
3) Съдържанието на ОПР Хайредин е изготвено съгласно Методическите указания на МРРБ за разработване на планове и програми за развитие.
4) Стратегическата рамка на ОПР Хайредин е изготвена в съответствие с визията и целите за развитие на документите от по-високо йерархично ниво, като Областна стратегия за развитие на област Враца и др.
5) ОПР съдържа списък с проекти с посочени стойности и период на изпълнение, индикативна финансова таблица и система от индикатори за въздействие и резултат с определени междинни (към 2017 г.) и финални (към 2020 г.) целеви стойности, които позволяват коректното извършване на оценки на изпълнението на документа.
6) Индикаторите за въздействие и резултат са разработени в съответствие със заложените цели и приоритети в ОПР.
7) Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили своята значимост. Въпреки това, тяхната актуализация и предефиниране биха могли да спомогнат за подобряване функционалността на ОПР.

В доклада са формулирани основните изводи:
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	№
	Извод

	Отчитане изпълнението на ОПР

	1. 
	Съгласно член 23, т. 4 от ЗРР, кметът на общината представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет. Не е налична информация за изготвянето на годишни доклади за изпълнение на ОПР Хайредин за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., които да предоставят достатъчна информация за физическия и финансов напредък в изпълнението на плана, вкл. постигането на заложените индикатори.

	Публичност на изпълнението на ОПР

	2. 
	Съгласно член 23, т. 5 от ЗРР, кметът на общината осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му. Не е налична информация за реализацията на ОПР на сайта на община Хайредин, вкл. списък на проектите на общината и информация за тяхната физическа и финансова реализация.

	Физическо изпълнение на ОПР

	3. 
	Физическото изпълнение на Стратегическа цел 1 „Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика“ от ОПР е оценено като нулево – не са налични данни за изпълнението на проекти по приоритетите на целта. 

	4. 
	Стратегическа цел 1 предвижда изпълнението на 6 проекта до 2017 г., като нито един от тях не е изпълнен към м. юни 2017 г.

	5. 
	Физическото изпълнение на Стратегическа цел 2 „Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява“ е оценено като слабо – общото ниво на физическо изпълнение на проектите, предвидени за реализация до 2017 г. по петте приоритета на стратегическата цел, е 21,43 %.

	6. 
	Стратегическа цел 2 предвижда изпълнението на 9 проекта до 2017 г., като един от тях е изпълнен към м. юни 2017 г.

	7. 
	Изпълнението на Стратегическа цел 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда“ е оценено като слабо – общото ниво на физическо изпълнение на проектите, предвидени за реализация до 2017 г. по петте приоритета на стратегическата цел, е 19,05 %.

	8. 
	Стратегическа цел 3 предвижда изпълнението на 8 проекта до 2017 г., като един от тях е изпълнен към м. юни 2017 г.

	9. 
	Изпълнението на Хоризонтален приоритет 4 „Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд“ е оценено като слабо – общото ниво на физическо изпълнение на проектите, предвидени за реализация до 2017 г., е 25 %.

	10. 
	Хоризонтален приоритет 4 предвижда изпълнението на 2 проекта до 2017 г., като нито един от тях не е изпълнен към м. юни 2017 г.

	11. 
	ОПР на община Хайредин предвижда изпълнението на 25 проекта до 2017 г., като до м. юни 2017 г. са изпълнени само 2 от тях.

	12. 
	До м. юни 2017 г. в община Хайредин са изпълнени 11 проекта от общо 68, предвидени за реализация до 2017 г. или такива, което е следвало да стартират в началото на действието на плана, поради което общото физическо изпълнение на Общинския план за развитие се оценява като слабо – 16% физическо изпълнение.

	13. 
	Най-високо ниво на физическо изпълнение се отчита при реализацията на следните приоритети от ОПР:
· Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура.
· Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура.
· Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им.

	14. 
	Най-ниско ниво на физическо изпълнение се отчита при реализацията на следните приоритети от ОПР:
· Всички приоритети от Стратегическа цел 1 Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика.
· Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс.
· Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп.
· Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество

	15. 
	Регистриран е напредък в постигането на индикатори за въздействие и индикатори за резултат при изпълнението на Стратегическа цел 2 и Стратегическа цел 3 от ОПР, повечето от които са частично изпълнени спрямо междинната им целева стойност.

	16. 
	Наблюдава се липса на активност по отношение изпълнението на проекти от страна на бизнеса, което попада в Стратегическа цел 1 на ОПР.

	Финансово изпълнение на ОПР

	17. 
	Общото финансово изпълнение на ОПР към м. юни 2017 г. се оценява на 8,35% - изразходвани са 5 351 888 лв. спрямо заложените в ОПР общо 64 063 000 лв.

	18. 
	Най-високо е финансовото изпълнение на Стратегическа цел 3 – 11,33%.

	19. 
	Финансовото изпълнение на Стратегическа цел 2 е 4,27%.

	20. 
	Финансовото изпълнение на Стратегическа цел 1 и Хоризонтален приоритет 4 е 0%.



На базата на извършената междинна оценка и формулираните в нея изводи, в доклада са отправени и следите препоръки за по-нататъшното изпълнение на ОПР Хайредин след 2017 г.:
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	№
	Препоръка

	Отчитане изпълнението на ОПР

	1. 
	Да се изготвят годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, които подлежат на одобрение от Общински съвет Хайредин, съгласно член 23, т. 4 от ЗРР.

	2. 
	Да се събира и структурира периодично подробна информация за физическото и финансово изпълнение на стратегическите цели и приоритети от ОПР, вкл. изпълнени проекти/ инициативи, стойност, период на реализация, източник на финансиране и др., която да послужи за основа на провеждането на последваща оценка на изпълнението на плана след 2020 г., съгласно член 23, т. 5 от ЗРР.

	3. 
	Да се събира и структурира периодично подробна информация за напредъка по постигането на индикаторите за въздействие и индикаторите за резултат от ОПР, която да послужи за основа на провеждането на последваща оценка на изпълнението на плана след 2020 г.

	Публичност на изпълнението на ОПР

	4. 
	Да се осигурява публичност и прозрачност на действията по реализацията на ОПР чрез публикуване на информация на интернет страницата на община Хайредин, вкл. годишните доклади за напредък по изпълнението на плана, данни за реализираните проекти и др. 

	Физическо и финансово изпълнение на ОПР

	5. 
	Да се предвидят достатъчно ресурси (човешки, технически, финансови и др.) за реализацията на неизпълнените досега проекти, предвидени във всички стратегически цели и приоритети на ОПР, или да се актуализира списъкът с проекти, включени в ОПР, при необходимост, за да се достигне пълна степен на изпълнение на плана и постигане на целевите стойности на индикаторите за въздействие и резултат към 2020 г. в съответствие с актуалните нужди и потребности на общината.

	6. 
	Да се актуализира списъкът с проекти, включени в ОПР Хайредин, като се коригира срокът на изпълнение на проектите, предвидени за реализация до 2017 г., които все още не са изпълнени (общо 23).

	7. 
	Да се предвидят мерки за активно привличане на бизнеса, неправителствения сектор и социалните партньори като необходимо условие за реализация на заложените мерки и проекти до края на периода на действие на ОПР.
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Последващата оценка на ОПР Хайредин е извършена на базата на системата от индикатори за наблюдение и оценка, заложени в самия план за развитие, която включва следните видове индикатори:
Индикатори за въздействие – общо 32 броя, разработени на ниво стратегическа цел  
Индикатори за резултат – общо 75 броя, разработени на ниво приоритет
Анализът и оценката на ОПР предполага и изисква целите да са количествено изразени, а индикаторите да са предварително определени. За да изпълнят своята роля на инструментариум за оценка на настоящото състояние и напредъка в изпълнението на плана, индикаторите следва да са остойностени, т.е. да бъдат определени базови стойности (към момента на изготвяне на плана) и целеви стойности – към средата на изпълнение на плана и/или към периода за неговото приключване, които следва да бъдат постигнати чрез изпълнение на предвидените приоритети и мерки. И за двата вида индикатори, предвидени в ОПР Хайредин, са разработени базови стойности, както и целеви стойности, съответно към 2017 и 2020 г. Посочен е и източник на информация за всеки индикатор – т.е. коя институция е отговорна за събиране на/ къде може да се намери информацията за изпълнение на индикатора.

Както е посочено в самия ОПР на община Хайредин за периода 2014-2020 г., селектирането на индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на плана, както и с целите и приоритетите на стратегическите документи, с които ОПР е свързан. В системата за наблюдение и оценка, заложена в ОПР Хайредин, са дефинирани два вида индикатори – индикатори за въздействие и индикатори за резултат. Както посочва самият план, стратегическите цели представляват желаното и възможно бъдеще на община Хайредин, докато приоритетните области представляват сферите на действие и интервенция, поради което двата елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори. Включените в системата индикатори касаят социални, икономически, физически и финансови характеристики на община Хайредин. Планирани са и специфични индикатори, свързани с управлението и сътрудничеството в местното развитие.

Съгласно Методическите указания на МРРБ за разработване на ОПР за периода 2014-2020 г., индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.
Индикаторите за резултат, от друга страна, се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от мерките или приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за местното развитие. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната сфера на интервенция.
Първият вид индикатори следва да оцени цялостната ефективност на ОПР и какво е достигнатото състояние от общината спрямо Визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени и до конкретни проекти, включени в програмата за реализация на ОПР.

Двата вида индикатори и техните стойности са посочени в таблиците по-долу. Индикаторите имат две целеви стойности:
Междинна: към 2017 г. (която има отношение към изготвянето на междинната оценка на ОПР)
Финална: към 2020 г. (края на периода на изпълнение на ОПР, която служи за основа на изготвянето на настоящата последваща оценка на ОПР).

В матрицата на индикаторите е предвидено и планираното изменение на целевата стойност на всеки индикатор спрямо заложената базова стойност към момента на изготвяне на ОПР (2014 г.) – респ. увеличение или намаление, в зависимост от вида на индикатора и тенденцията, която отчита.

Информация за изпълнението на индикаторите към 2020 г. и степента на оценка на постигането им е представена в следните раздели 5 и 6 по-долу от настоящия доклад.



[bookmark: _Toc112858209]Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите
В настоящия раздел е представена подробна информация за степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите от изпълнението на ОПР Хайредин за периода на действие на плана 2014-2020 г. 
Разгледано е изпълнението на предвидените проекти в ОПР за целия период от 2014 до 2020 г. 
По-горе в настоящия документ е представена информация относно степента на изпълнение на проектите към м. юни 2017 г., когато е изготвена междинната оценка за изпълнение на ОПР.
Междинната оценка отчита следното изпълнение на заложените приоритети в плана:
Най-добро ниво на изпълнение (средно, съгласно методиката, използвана в междинната оценка) се отчита при реализацията на следните приоритети от ОПР:
· Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура.
· Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура.
· Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им.
Като слабо (т.е. ниско, но все пак с регистрирани реализирани проекти) се отчита изпълнението на следните приоритети от ОПР:
· Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал.
· Приоритет 2.4 Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги.
· Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.
· Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура.
· Хоризонтален приоритет 4 Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд. 
Най-лошо ниво на изпълнение (нулево, съгласно методиката) се отчита при реализацията на следните приоритети от ОПР:
· Всички приоритети от Стратегическа цел 1 Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика.
· Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс.
· Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп.
· Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество.


По отношение на изпълнението на целите на ОПР, междинната оценка отчита следното:
· По Стратегическа цел 1, насочена към насърчаване на икономическото развитие на общината, не е регистриран никакъв напредък по изпълнение на индикаторите, тъй като не е налична информация за реализирани проекти или инициативи по нито един от приоритетите на целта.
· По Стратегическа цел 2, насочена към развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява, се наблюдава напредък в изпълнението на някои индикатори, свързани с проекти и инициативи за развитието на спорта и популяризирането на културните обичаи, както и проекти за субсидирана заетост и за развитие на социалните услуги в общината.
· По Стратегическа цел 3, насочена към подобряване на териториалната устойчивост и свързаност, се наблюдава най-голям напредък в постигането на заложените индикатори чрез изпълнението на инфраструктурни проекти за обновяване на улична мрежа, централна градска част в Хайредин, водопроводна мрежа, изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки, както и изграждане на детски площадки и паркове в села от общината.
· Не е налична достатъчна информация за преценка на степента на изпълнение на заложените индикатори по Хоризонтален приоритет 4, насочен към подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд.

В следващите точки от настоящия раздел, за целите на изготвянето на последваща оценка на изпълнението на ОПР, е представена информация относно напредъка в изпълнението на целите и приоритетите от ОПР за целия период на действие от 2014 до 2020 г., в следните две направления:
· Оценка на напредъка по изпълнението на заложените проекти в ОПР;
· Оценка на напредъка по изпълнението на заложените индикатори в ОПР.
 
[bookmark: _Toc112858210]СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика
Стратегическа цел (СЦ) 1 е насочена към насърчаване на икономическата активност и предприемачеството в община Хайредин за развитие на конкурентоспособността на местната икономика.
Целта е разгърната в 5 приоритета, както следва:
· Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства
· Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
· Приоритет 1.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика
· Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
· Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата

[bookmark: _Toc112858211]Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства
Първият приоритет към СЦ 1 се конкретизира в следните четири мерки:
· Мярка 1.1.1 Подобряване на бизнес инфраструктурата и предоставяните услуги в подкрепа на бизнеса				
· Мярка 1.1.2. Провеждане на обучения за придобиване на предприемачески и бизнес умения				
· Мярка 1.1.3. Подпомагане процеса на пазарна информация и търговски контакти с местни и чуждестранни фирми за подобряване на достъпа до нови пазари и интернационализация на МСП				
· Мярка 1.1.4. Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на бизнеса и подкрепа за усвояването на средства от европейските финансови инструменти				
За изпълнение на мерките от Приоритет 1.1 са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425882][bookmark: _Toc112700560]таблица 7 изпълнени проекти по приоритет 1.1
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Актуализиране на сайта на общината и създаване на информационна страница за бизнеса и предприемача
	6 000
	ОПДУ
	Община Хайредин
	2015
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Обучение по предприемачество за възрастни
	20 000
	ОП"РЧР"
	Община Хайредин; НПО
	2015-2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Промотиране на местната икономика в различни национални и трансгранични изложения и бизнес събития
	35 000
	ПТГС; общински бюджет; частно финансиране
	Община Хайредин; НПО; бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	4
	Събития и информационни срещи за възможностите на бизнеса за финансиране проекти от европейските фондове и програми
	7 000
	ТП;
общински бюджет; проекти НПО
	Община Хайредин; РИЦ-Враца; НПО
	2014-2019
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР




Няма данни за изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства през периода на действие на ОПР.
Информация за изпълнение на проекти от горепосочената таблица е изискана освен от общинска администрация Хайредин, и от Дирекция “Бюро по труда” (ДБТ) Козлодуй.

[bookmark: _Toc112858212]Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
Вторият приоритет към СЦ 1 се конкретизира в следните три мерки:
· Мярка 1.2.1. - Реализация на програма за общински инвестиционен маркетинг	
· Мярка 1.2.2. - Подобряване на качествените характеристики на работната сила
· Мярка 1.2.3 - Подкрепа за инвестиции за модернизация на материалните активи и производствените фактори на съществуващите предприятия				

За изпълнение на мерките от Приоритет 1.2 са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425883][bookmark: _Toc112700561]таблица 8 изпълнени проекти по приоритет 1.2
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Разработване на общинска инвестиционна програма и инвестиционен маркетинг
	5 000
	общински бюджет
	Община Хайредин
	2015
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Квалификация на работната ръка съобразно потребностите на бизнеса
	30 000
	ОП"РЧР"
	Община Хайредин; НПО
	2015; 2017; 2019
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Разработване и реализиране на инвестиционни проекти за публично- частно партньорство
	2 500 000
	ПРСР
	бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



Няма данни за изпълнени проекти за привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката през периода на действие на ОПР.

[bookmark: _Toc112858213]Приоритет 1.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика
Третият приоритет към СЦ 1 включва изпълнението на една мярка:
· Мярка 1.3.1. - Брандиране на община Хайредин като туристическа дестинация

За изпълнение на мярката са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425884][bookmark: _Toc112700562]таблица 9 изпълнени проекти по приоритет 1.3
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Създаване на комплексен туристически продукт, маркетинг и обвързването на предприемачеството с местни културни и природни забележителности
	200 000
	ПРСР; ПТГС
	Община Хайредин; НПО; бизнеса
	2015-2018
	„Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм“, стойност на бюджета 1 525 592.14 лв. (на целия проект, вкл. и за партньорите от Румъния)

	2
	Проекти за изграждане на туристическа инфраструктура - екопътеки, къщи за настаняване, развиване туристически услуги
	2 500 000
	ПРСР; Частно финансиране
	Община Хайредин; бизнеса
	2014-2020
	Преустройство на Семеен хотел за селски туризъм в с. Хайредин; стойност на инвестицията 452 106.00 лв.



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следния проект:
"Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм"; финансиран по ТГС Румъния – България, като бюджетът за целия проект включва партньорите от Румъния.
Проектът стартира в края на 2013 г., като изпълнението му продължава до 2015 г., а именно се изпълнява през периода на действие на настоящия ОПР. В проекта са включени следните дейности:
· Създаване на Туристически информационен център в Хайредин;
· Провеждане на кампания за популяризиране на интегрирания трансграничен туризъм чрез семинари и тематични пътувания;
· Организиране на кръгли маси;
· Фотографска изложба;
· Създаване и функциониране на интегрирана трансгранична туристическа мрежа;
· Създаване на Екологичен туристически парк в Буковат (Румъния);
· Създаване на 2 туристически информационни точки;
· Изработване на информационни и рекламни материали;
· Създаване на Албум за историческите паметници на Долж, Мехединци (Румъния), Видин и Враца;
· Създаване на съдържание за брошури, папки и флаери;
· Създаване на реплики на най-популярния образец на Рогозенското съкровище и на юбилейни медали;
· Проучване на  възможностите за туристическо развитие на Буковат (Румъния);
· Разработване на стратегия за устойчиво развитие на интегриран трансграничен туризъм;
· Управление на проекта, публичност и информационна обезпеченост.

На територията на Община Хайредин през периода на ОПР е изпълнен и следния проект, свързан с изграждане на туристическа инфраструктура - къщи за настаняване:
Преустройство на Семеен хотел за селски туризъм в с. Хайредин; финансиран по ПРСР; изпълнен през 2015 г. от частен бенефициент в община Хайредин.

Няма данни за изпълнени други проекти в сферата, например за изграждане на екопътеки, развиване туристически услуги или създаване на комплексен туристически продукт, които да доведат до развитието на община Хайредин като туристическа дестинация. 

[bookmark: _Toc112858214]Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
Четвъртият приоритет към СЦ 1 се конкретизира в следните четири мерки:
· Мярка 1.4.1. Поддържане в добро състояние на инфраструктурата за предпазване от вредното въздействие на водите - диги, речни корекции, дренажи и др.			
· Мярка 1.4.2. Насърчаване на агроекологичното и биологичното земеделие		
· Мярка 1.4.3. Модернизация и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в отрасъла				
· Мярка 1.4.4. Поддържане и съхраняване на природните ресурси				

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425885][bookmark: _Toc112700563]таблица 10 изпълнени проекти по приоритет 1.4
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Проекти за изграждане на защитни съоръжения по р.Огоста
	1 500 000
	ПУДООС; МКВП
	Община Хайредин
	2016-2017
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Насърчаване на биологичното земеделие и прилагането на агроекологични мерки
	250 000
	ПРСР; Частно финансиране
	бизнеса
	2015-2019
	· Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на биологичното растениевъдство; стойност на инвестицията 810 957.50 лв.
· Закупуване на техника за животновъдна ферма; стойност на инвестицията 523 097.98 лв. 
· Модернизиране на стопанство, чрез закупуване на нова техника за успешно развитие на ефективен агробизнес; стойност на инвестицията 115 000.00 лв.

	3
	Модернизация и технологично обновяване на земеделските стопанства
	1 000 000
	ПРСР; Частно финансиране
	бизнеса
	2015-2018
	· Подпомагане създаването и развитието на стопанството на млад земеделски стопанин - с. Михайлово; стойност на инвестицията 48 895.00 лв.
· Закупуване на земеделска техника с цел повишаване на ресурсната осигуреност на стопанството и опазване компонентите на околната среда; стойност на инвестицията 759 092.50 лв.
· Закупуване на земеделска техника; стойност на инвестицията 120 097.36 лв.
· Подобряване на материалната и техническата база за обработка на зърнени и маслодайни култури; стойност на инвестицията 859 597.10 лв.
· Цех за преработка на етерично маслени култури и силозно складово стопанство в c. Хайредин, общ. Хайредин; стойност на инвестицията 5 209 740.87 лв.
· Стартова помощ за млад земеделски производител в сферата на растениевъдството; стойност на инициативата 48 895.00 лв.



На територията на Община Хайредин през периода на ОПР се реализират следните проекти – една част вече са изпълнени, а друга част все още се изпълняват:
Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на биологичното растениевъдство; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2018 г. от частен бенефициент в община Хайредин; 
Закупуване на техника за животновъдна ферма ; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2014 г. от частен бенефициент в община Хайредин; 
Модернизиране на стопанство, чрез закупуване на нова техника за успешно развитие на ефективен агробизнес; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2014 г. от частен бенефициент в община Хайредин; 
Подпомагане създаването и развитието на стопанството на млад земеделски стопанин - с. Михайлово; финансиран от ПРСР; изпълнява се 2019 – 2024 г. 
· По изпълнението на проекта работи един земеделски стопанин, който има намерения да насочи усилията си в увеличаването на площите с дини. Към момента не разполага със собствена техника за обработките в стопанството си и предвижда закупуването на собствена такава, което ще доведе до намаляване на неговите производствени разходи.
Закупуване на земеделска техника с цел повишаване на ресурсната осигуреност на стопанството и опазване компонентите на околната среда; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2017 г. от частен бенефициент в община Хайредин;
Закупуване на земеделска техника; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2015 г. от частен бенефициент в община Хайредин;
Подобряване на материалната и техническата база за обработка на зърнени и маслодайни култури; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2014 г. от частен бенефициент в община Хайредин;
Цех за преработка на етерично маслени култури и силозно складово стопанство в c. Хайредин, общ. Хайредин; финансиран от ПРСР; изпълнен през 2019 г. от частен бенефициент в община Хайредин;
Стартова помощ за млад земеделски производител в сферата на растениевъдството; финансиран от ПРСР; изпълнява се 2019 – 2024 г. 
· По изпълнение на проекта работи един земеделски стопанин, който отглежда дини, тиквички и сливи в землището на село Хайредин и село Ботево, община Хайредин, област Враца. Земеделският стопанин отглежда култури изцяло и само от приоритетни сектори /плодове и зеленчуци/ и смята да увеличи стопанството си отново с приоритетни култури - трайни насаждения от сливи и едногодишни насаждения от дини. Земеделският производител предвижда изискваното увеличение на стопанството да бъде сертифицирано като био.
В допълнение на посоченото по-горе в таблицата, на територията на Община Хайредин се изпълнява и следния проект, насочен към развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли (приоритет 1.4 от ОПР):
Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие; финансиран от ПРСР; изпълнява се 2020 – 2025 г.
Проектът се изпълнява в 13 населени места в България, вкл. в с. Хайредин, като цели сформиране и ефективно функциониране на оперативна група от 8 земеделски стопанства, представителни за основните земеделски региони в страната, специализирани в производство на зърнени и маслодайни култури и Аграрен университет-Пловдив. Чрез четири основни групи експерименти върху предоставени от фермерите земеделски площи и ползвайки опитни полета на научното звено, в рамките на три стопански години, ще се разработи нов организационен метод-Иновационна система за вземане на решения при консервационно земеделие с цел висока ефективност и подобряване на почвеното здраве.

Видно от представената по-горе информация, през периода 2014-2020 г. са изпълнени или е стартирало изпълнението на общо 10 проекта, насочени към насърчаване на биологичното земеделие или модернизация и технологично обновяване на земеделските стопанства на територията на община Хайредин, което води до много високо ниво на изпълнение на заложеното в приоритет 1.4 от ОПР.

[bookmark: _Toc112858215]Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
Петият приоритет към СЦ 1 се конкретизира в следните четири мерки:
· Мярка 1.5.1. Повишаване на общото качество на административните услуги, предоставяни от община Хайредин чрез максимално улеснение и възможност за електронно обслужване				
· Мярка 1.5.2. Въвеждане на общински преференции при инвестиционна активност				
За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425886][bookmark: _Toc112700564]таблица 11 изпълнени проекти по приоритет 1.5
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Проекти за подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване
	20 000
	ОПДУ
	Община Хайредин
	2015-2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Съвместни проекти с бизнеса по изграждане на трансгранично сътрудничество
	50 000
	ПТГС; Частно финансиране
	Община Хайредин; бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Програма за въвеждане на подкрепящи услуги и преференции при инвестиционна активност
	5 000
	общински бюджет
	Община Хайредин
	2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР




Няма данни за изпълнени проекти за подобряване и подкрепа на бизнес средата през периода на действие на ОПР.


***
В обобщение на Стратегическа цел (СЦ) 1, която отговаря за насърчаването на икономическата активност, предприемачеството и за развитие на конкурентоспособността на местната икономика, през периода на действие на ОПР 2014-2020 са изпълнени общо 11 проекта от планирани общо 15, като тяхното изпълнение отговаря на 3 заложени в ОПР проекта (към определен проект, заложен в ОПР, в определени случаи е отчетено изпълнението на няколко проекта, ако техният предмет попада в сферата на съответния заложен в ОПР проект). Това представлява 73 % изпълнение на заложеното в рамките на целта от гледна точка на брой на реализираните проекти, което се оценява като добро. 

В същото време, обаче, основните проекти, изпълнени в рамките на СЦ 1, са насочени към развитие на селското стопанство. Не се отчита изпълнение по останалите приоритети от целта, насочени към  насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства, привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката, оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика, както и подкрепа на бизнес средата, а именно те по своята същност представляват фундамент за икономическото развитие на Община Хайредин.

[bookmark: _Toc112858216]СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЧРЕЗ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА
Стратегическа цел (СЦ) 2 е насочена към развитие на човешкия потенциал чрез социално развитие, личностната изява, подобряване на образованието и създаване на икономически агенти, които да предлагат заетост в община Хайредин.
Целта е разгърната в 5 приоритета, както следва:
· Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал
· Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс
· Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура
· Приоритет 2.4. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги
· Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

[bookmark: _Toc112858217]Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал 
[bookmark: _Toc112421038][bookmark: _Toc112858218]Първият приоритет към СЦ 2 се конкретизира в следните четири мерки:
· Мярка 2.1.1. Придобиване на компетентности в съответствие с към пазара на труда	
· Мярка 2.1.2. Развитие на предприемачеството 
· Мярка 2.1.3. Изграждане на система за професионално ориентиране и професионално обучение на младежи и други категории лица, съобразени с потребностите на трудовия пазар
· Мярка 2.1.4. Повишаване адаптивността на уязвими социални групи към пазара на труда				

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425887][bookmark: _Toc112700565]таблица 12 изпълнени проекти по приоритет 2.1
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Квалификация и преквалификация на безработни лица в съответствие с пазара на труда
	80 000
	ОП"РЧР"
	Община Хайредин; НПО
	2014-2020
	Проведени общо 9 курса за квалификация и преквалификация на безработни лица с участието на ДБТ през периода; няма данни за стойност на изпълнените инициативи 

	2
	Повишаване на квалификацията на заети лица с цел повишаване тяхната конкурентноспособност
	30 000
	ОП"РЧР"
	Община Хайредин; НПО
	2015; 2017; 2019
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР 

	3
	Огранизиране на тематични обучения за представители на бизнеса и селскостопанския сектор
	20 000
	ОП"РЧР"
	Община Хайредин; НПО
	2015-2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР 

	4
	Въвеждане на мерки за стимулиране на предприемачество и обучение по предприемачество и професионална ориентация
	50 000
	ОП"РЧР"
	Община Хайредин; НПО
	2016-2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР 

	5
	Проекти за ограмотяване и придобиване на професионали компетенции и умения сред неграмотните и малограмотни безработни, както и сред неквалифицираната работна ръка
	200 000
	ОП"РЧР"; ОП"НОИР"
	Община Хайредин; НПО; училища
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР 

	6
	Проекти за субсидирана заетост
	2 000 000
	ОП"РЧР"; Държавен/
общински бюджет
	Община Хайредин; НПО
	2014-2020
	Изпълнени  общо 59 проекта за субсидирана заетост през периода; няма данни за стойност на изпълнените инициативи 



Информация за изпълнение на проекти от горепосочената таблица е изискана освен от общинска администрация Хайредин, и от Дирекция “Бюро по труда” (ДБТ) Козлодуй. Съгласно информацията, предоставена от ДБТ, през периода 2014-2020 г. са проведени общо 9 курса за квалификация и преквалификация на безработни лица с участието на ДБТ и са изпълнени общо 59 проекта за субсидирана заетост на територията на община Хайредин, както следва:
· по програми и мерки за насърчаване на заетостта, финансирани от държавния бюджет – 44;
· по ОП РЧР – 15.
Изпълнението на посочените проекти за субсидирана заетост, както и за провеждане на курсове за  квалификация и преквалификация на безработни лица с участието на ДБТ по години е както следва:
[bookmark: _Toc112425888][bookmark: _Toc112700566]таблица 13 Реализирани проекти за субсидирана заетост и курсове за квалификация и преквалификация
	Проекти 
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	ОБЩО

	Брой реализирани проекти за субсидирана заетост, в т.ч.:
	8
	11
	7
	8
	7
	9
	9
	59

	по програми и мерки за насърчаване на заетостта, финансирани от държавния бюджет
	6
	9
	4
	6
	5
	7
	7
	44

	по ОП РЧР
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	15

	Брой проведени курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица
	2
	2
	1
	0
	2
	1
	1
	9



Източник на информация: Дирекция “Бюро по труда” Козлодуй

По отношение на проектите за субсидирана заетост, от общинска администрация Хайредин е предоставена информация за изпълнението на следните проекти за субсидирана заетост през периода 2014-2016 г.:
МЗ 41 ЗНЗ /ДБ/
МЗ 41а ЗНЗ /ДБ/
МЗ 36(1) ЗНЗ /ДБ/
МЗ 36а ЗНЗ /ДБ/
МЗ 46 ЗНЗ /помощник готвач/
МЗ 41 ЗНЗ  /мл.специалист геодезист/
МЗ 41а ЗНЗ /помощни кухня/
МЗ 36(1) ЗНЗ /мл.експерт МДТ-1; изпълнител-1; мл.специалист човешки ресурси-2/
МЗ 36б ЗНЗ/мл.експерт ГРАО/
МЗ 36(1) ЗНЗ /мл.експерт МДТ-1; изпълнител-1; мл.специалист човешки ресурси-2/
МЗ 36б ЗНЗ /мл.експерт ГРАО/

[bookmark: _Toc112858219]Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс
[bookmark: _Toc112421040][bookmark: _Toc112858220]Вторият приоритет към СЦ 2 се конкретизира в следните две мерки:
· Мярка 2.2.1 Подобряване и оптимизиране на образователната инфраструктура	
· Мярка 2.2.2. Повишаване на образователното равнище на населението	

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425889][bookmark: _Toc112700567]таблица 14 изпълнени проекти по приоритет 2.2
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база в т.ч. дворни пространства и вертикална планировка в общинската образователна инфраструктура - детски градини и училища
	2 200 000
	ПРСР; МФК; НДЕФ
	Община Хайредин
	2016-2020
	· Изпълнение на проект за ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче” и СОУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин; стойност на инвестицията 4 662 511.42 лв.
· Ремонт на покрив на детска градина в с. Бързина; стойност на инвестицията 7 432.00 лв.
· Обновяване на материално - техническата база на образователната инфраструктура в Община Хайредин; стойност на инвестицията 47 719.00 лв.

	2
	Проекти за обмяна на добри практики и въвеждане на извънкласни форми на обучение в училищата
	60 000
	ОП"НОИР"
	Училища
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР 



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Изпълнение проект за ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче” и ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на  СОУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин, финансиран по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г. Проектът е изпълняван през периода 2018-2020 г.;
Ремонт на покрив на детска градина в с. Бързина; финансиран от държавен бюджет; изпълняван през 2017 – 2018 г.;
Изпълнение на дейности за обновяване на материално - техническата база на образователната инфраструктура в Община Хайредин, с финансиране от държавен бюджет, собствени средства и други източници; изпълнявани през 2016 – 2019 и насочени към:
· Доставка на IT оборудване:
· Лаптоп Asus X540SC;
· Компютърни конфигурации;
· Мултимедия;
· Компютър системи СУ Хайредин;
· Компютърни системи и монитор ОУ Михайлово;
· Лаптоп ОУ Михайлово;
· Видеонаблюдение и технически средства ДГ "Славейче";
· Принтер ОУ Горан Червеняшки;
· Изграждане на WiFi система СУ Хайредин.
В допълнение на посоченото по-горе в таблицата, Община Хайредин е изпълнила през периода на действие на ОПР и следните дейности, насочени към ремонт на училищни автобуси за подобряване качеството на образователната инфраструктура(приоритет 2.2 от ОПР) на обща стойност 55 397.00 лв.:
Ремонт училищен автобус ВР 89-96;
Ремонт микробус "Опел Виваро" ВР 94-93;
Ремонт училищен автобус Мерцедес ВР 91-10;
Ремонт училищен автобус Мерцедес ВР 89-95;
Ремонт на Хюндай ВР65-92ВТ автобус.

Видно от информацията по-горе, в рамките на приоритета са изпълнявани т.нар. инфраструктурни проекти, свързани с ремонт и обновяване на сградния фонд на образователните обекти. Проекти за обмяна на добри практики и въвеждане на извънкласни форми на обучение в училищата не са били изпълнявани.

[bookmark: _Toc112858221]Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура
[bookmark: _Toc112421042][bookmark: _Toc112858222]Третият приоритет към СЦ 2 се конкретизира в следните три мерки:
· Мярка 2.3.1. Стимулиране на читалищната и църковна дейност в общината
· Мярка 2.3.2. Осигуряване на модерна и надеждна спортна инфраструктура и съоръжения и популяризиране на спорта като активен и здравословен начин на живот
· Мярка 2.3.3. Духовно съхраняване и обогатяване на живото културно наследство и местните традиции	
За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425890][bookmark: _Toc112700568]таблица 15 изпълнени проекти по приоритет 2.3

	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Ремонт на читалищата в община Хайредин, модернизиране на материално-техническата база и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
	2 500 000
	ПРСР
	Община Хайредин; Читалищни настоятелства
	2016-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Обновяване на библиотечното съдържание, закупуване на нови книги, разширяване на хардуерните и софтуерните програми на библиотеките
	50 000
	МК; Проект "Глобални библиотеки"; Фондове
	Читалищни настоятелства НПО
	2015-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Ремонт и реставрация на правословните храмове в Община Хайредин
	1 400 000
	ПРСР; фондове
	Църковни настоятелства
	2017-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	4
	Изграждане на нови спортни площадки и възстановяване и обновяване на съществуващата спортна инфраструктура на открито
	800 000
	ПРСР; МФВС
	Община Хайредин
	2014-2017
	· Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки", село Михайлово, община Хайредин, област Враца; стойност на инвестицията 97 367.97 лв.
· Изграждане на спортни полщадки в Община Хайредин (с.Хайредин и с.Манастирище); стойност на инвестицията 149 160.00 лв.
· Ремонт на съблекални в стадион на с. Михайлово и с. Рогозен; стойност на инвестицията 2 007.00 лв.
· Изграждане на съблекалня в стадион на с. Хайредин; стойност на инвестицията 64 753.00 лв.
· Доставка на бяла техника в спортна зала и ремонт на съблекални; стойност на инвестицията 2 000.00 лв.

	5
	Проекти за ограмотяване и придобиване на професионални компетенции и умения сред неграмотните и малограмотни безработни, както и сред неквалифицираната работна ръка
	400 000
	ПРСР; МФВС
	Община Хайредин
	2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	6
	Провеждане на мероприятия за популяризирането на масовия спорт - спортни турнири, спортни полудни и др.
	35 000
	МФВС; Младежки програми; Общински бюджет; Частно финансиране
	МФВС; Младежки програми; Общински бюджет; Частно финансиране
	2014-2020
	· Мъжки футболен турнир за купата на Община Хайредин  "Спортът е за всички!” (провеждан ежегодно) 
· Спортен празник по случай европейски ден на спорта
стойност на инициативата 36 000.00 лв. за целия период

	7
	Трансграничен културен обмен и обогатяване на културните традиции и връзки
	120 000
	ПТГС
	Община Хайредин; Читалищни настоятелства НПО
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	8
	Провеждане на мероприятия за популяризиране на местните обичаи, традиции и автентичен фолклор
	20 000
	Общински бюджет; Чаталищен бюджет; Частно финансиране
	Община Хайредин; Читалищни настоятелства, НПО; Бизнеса
	2014-2020
	· Състезание по конен спорт; 
· Фолклорен фестивал "Хайредин - с Вяра, Надежда и Любов"; 
· Отбелязване на празника Богоявление (Йордановден); 
стойност на инициативите 63 000.00 лв. за целия период

	9
	Инициативи за съхраняване и популяризиране на живото културно наследство и привличане на младите хора към непреходните ценности на традиците
	60 000
	Общински бюджет; Бюджет на образоват, институции; Чаталища; младежки програми
	Община Хайредин; Читалищни настоятелства НПО
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки", село Михайлово, община Хайредин, област Враца, финансиран по ПРСР и изпълняван 2019 – 2022г. Проектът предвижда демонтаж на асфалтова настилка с площ 29х16м за направа на спортна площадка за 3 вида спорт – футбол, баскетбол и хандбал.
Изграждане на спортни площадки в Община Хайредин (с.Хайредин и с.Манастирище), финансиран от Министерство на младежта и спорта, изпълняван юли 2015 г.
Ремонт на съблекални в стадион на с. Михайлово и с. Рогозен; финансиран от държавен бюджет; изпълняван 2015 г.
Изграждане на съблекалня в стадион на с. Хайредин; финансиран от държавен бюджет; изпълнявани дейности през 2015 - 2017 г.
Доставка на бяла техника в спортна зала и ремонт на съблекални; финансиран от държавен бюджет; изпълняван през 2015 г.; част от дейностите са:
· Ремонт на съблекалня в стадион в с. Михайлово;
· Изграждане на съблекалня в стадион в с. Хайредин;
· Ремонт на съблекалня в стадион в с. Рогозен.
· Доставка на бяла техника:
· Климатици в спортна зала.
Мъжки футболен турнир за купата на Община Хайредин  "Спортът е за всички!” (провеждан ежегодно)
Спортен празник по случай европейски ден на спорта 29.09.2017г.; финансиран от общински бюджет 
Състезание по конен спорт; Фолклорен фестивал "Хайредин - с Вяра, Надежда и Любов"; Отбелязване на празника Богоявление (Йордановден); финансиран от общински и читалищен бюджет изпълняван ежегодно.
Видно от информацията по-горе, основните инвестиции, изпълнени от общината през периода 2014-2020 г. в рамките на настоящия приоритет за развитие на културни и спортни дейности, са били свързани с изграждане на спортни площадки, както и ремонт и обновяване на наличните стадиони в общината. 
[bookmark: _Toc112858223]Приоритет 2.4. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги
[bookmark: _Toc112421044][bookmark: _Toc112858224]Четвъртият приоритет към СЦ 2 се конкретизира в следните три мерки:
· Мярка 2.4.1. Подобряване инфраструктурата на социалните услуги
· Мярка 2.4.2. Постигане на по-високо качество и разнообразие в общественото обслужване и социалните услуги
· Мярка 2.4.3. Развитие на социалните институции	
За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112700569]таблица 16 изпълнени проекти по приоритет 2.4

	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на ДСП с.Хайредин
	350 000
	ПРСР; Общински бюджет; Фондове
	Община Хайредин
	2016-2017
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Ремонт на пенсионерски и младежки клубове, защитено жилище и обновяване на материално- техническата база
	180 000
	Общински бюджет; ПРСР; ОП"РЧР"; Младежки програми; Частно финансиране
	Община Хайредин; НПО; Бизнеса
	2016-2019
	Ремонт пенсионерски клуб с. Михайлово; стойност на инвестицията 1 138.00 лв. 

	3
	Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално- техническата база на Дом за стари хора с.Хайредин
	1 200 000
	ПРСР; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2016
	· Доставка на парен котел за "Дом за стари хора"; стойност на инвестицията 16 250.00 лв. 
· Обновяване на парна инсталация ДСХ; стойност на инвестицията 5 976.00 лв.

	4
	Изграждане на Дневен център за възрастни хора
	150 000
	ПРСР; ОП"РЧР"
	Община Хайредин
	2015-2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	5
	Изграждане на Дом за настаняване на хора с психически увреждания
	350 000
	ПРСР; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	6
	Предоставяне на социални услуги - Домашен помощник и Личен асистент
	350 000
	ОП"РЧР"; Общински бюджет
	Община Хайредин; НПО
	2014-2020
	Независим живот за жителите в Община Хайредин; стойност на инвестицията 480 568.00 лв.

	7
	Повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на персонала от Социалните заведения на община Хайредин
	30 000
	ОП"РЧР"; Общински бюджет
	Община Хайредин; НПО
	2015; 2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Ремонт на пенсионерски клуб с. Михайлово; финансиран от държавен бюджет; изпълнен през 2015 г.
Доставка на парен котел за "Дом за стари хора"; финансиран от държавен бюджет; изпълнен през 2016 г.
Обновяване на парна инсталация "Дом за стари хора"; финансиран от държавен бюджет; изпълнен през 2017 г.
Независим живот за жителите в Община Хайредин; финансиран от ОПРЧР; изпълнен през 2016-2018 г..
В допълнение на посоченото по-горе в таблицата, Община Хайредин е изпълнила и продължава да изпълнява следните проекти, насочени към подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги (приоритет 2.4 от ОПР): 
Инвестиции и доставка на оборудване за развитие на социалните институции с обща стойност 12 818.00 лв.,:
· Подобряване на социалните условия:
· Закупуване на стопански инвентар в Защитено жилище с. Манастирище;
· По-добро социално осигуряване и подпомагане;
· Подобряване на условията в ДСП с. Михайлово – АСП.
· Доставка на бяла и охранителна техника в социалните обекти:
· Вентилационна система;
· Видеонаблюдение - технически средства за Защитено жилище в с. Манастирище.
· Доставка на IT оборудване:
· Лаптоп.
Проект "Топъл обяд 2016" със стойност на инвестицията 479 663.55 лв. ; финансиран по Програма Храни;  насочен към удовлетворяване на хранителните нужди на хората в Дом за стари хора; изпълнен през 2016 – 2019 г.
Проект "В помощ на жителите в община Хайредин" със стойност на инвестицията 62 130.00 лв.; финансиран по ОП РЧР; насочен към ограничаване разпространението на COVID -19; изпълнен през 2020 – 01.2021 г.;
Проект "Патронажна грижа + в Община Хайредин" –  интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск със стойност на инвестицията 121 591.52 лв.; финансиран по ОП РЧР; насочен към ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 (в процес на изпълнение през 2021 – 2022 г.);
Проект "Топъл обяд в Община Хайредин" със стойност на инвестицията 41 470.00 лв. ; финансиран по Програма Храни; насочен към удовлетворяване на хранителните нужди на хората в Дом за стари хора;  (в процес на изпълнение през 2022 г.);
Проект "Патронажна грижа + в Община Хайредин" – интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск със стойност на инвестицията 60 795.76 лв.; финансиран по ОП РЧР; насочен към ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19; (в процес на изпълнение през 2022 – 2023 г.).

Изграждане на Дневен център за възрастни хора, както и изграждане на Дом за настаняване на хора с психически увреждания са били по-мащабни проекти, планирани в ОПР, които, обаче, не са били реализирани в периода му на действие 2014-2020 г.
Видно от горепосочената информация, Община Хайредин непрекъснато полага грижи за предоставяне на социални услуги и обслужване на най-уязвимите групи хора на територията на общината, вкл. по време на пиковете на Covid-пандемията.


[bookmark: _Toc112858225]Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
[bookmark: _Toc112421046][bookmark: _Toc112858226]Петият приоритет към СЦ 2 се конкретизира в следните пет мерки:
· Мярка 2.5.1. Подобряване на обхвата и качеството на образователния процес, както и достъпа до образование, обучение и развитие на социални и професионални умения
· Мярка 2.5.2. Подобряване на средата за достъп и живот на групите, застрашени от социално изключване и изолация
· Мярка 2.5.3. Осигуряване на ред и сигурност на жителите на населените места в общината
· Мярка 2.5.4. Подобряване на достъпа до пазара на труда и подобряване на трудовите умения и навици на уязвими социални групи
· Мярка 2.5.5. Подкрепа на политика за превенция и пълноценно участие в социалния живот чрез културни, спортни и др. мероприятия	

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425891][bookmark: _Toc112700570]таблица 17 ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТ 2.5

	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	No
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Превенция на ранното отпадане от училище чрез въвеждане нови занимания в училище - клубове по интереси, занимални, кръжоци, спорт и др.
	60 000
	ОП"НОИР"
	Училища
	2014-2020
	· Проект "Подкрепа за успех" - ОУ „Горан Червеняшки" с. Михайлово; стойност на инициативата 14 563.00 лв.
· "Проект „Образование за утрешния ден" – СУ "Васил Воденичарски"с. Хайредин; стойност на  инициативата 3 307.00 лв.
· Проект BG05M2OP001-2.011-0001 – СУ "Васил Воденичарски"с. Хайредин; няма данни за стойност на  инициативата
· НП "Занимания по интереси"– СУ „Васил Воденичарски“ с. Хайредин; няма данни за стойност на  инициативата

	2
	Реинтеграция на отпаднали ученици чрез проекти за индивидуална работа и консултации
	40 000
	ОП"НОИР"
	Училища
	2015-2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Осигуряване на заетост на лица за дейности от типа „Нощен пазач", „Охрана" и др. в населените места с висок процент на противообществените прояви и опазване на имуществото и на земеделската продукция
	70 000
	ОГГРЧР"; Държавен бюджет; Общински бюджет; Частно финансиране
	Община Хайредин; Бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	4
	Създаване на обществена трапезария
	560 000
	ОП"РЧР"; Фондове; Общински бюджет; Частно финансиране
	Община Хайредин; НПО; Бизнеса
	2014-2020
	Проект "Обществена трапезария"; стойност на инвестицията 320 600.00 лв.

	5
	Изграждане на Дом за временно настаняване
	250 000
	ОП"РЧР"; ПРСР; Общински бюджет;
	Община Хайредин; НПО
	2017
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следния проект по настоящия приоритет:
Проект "Обществена трапезария"; изпълнен през 2015 – 2016 г.
Освен изпълнението на горния проект, в Община Хайредин са реализирани и следните проекти чрез МОН, както следва:
Проект "Подкрепа за успех" - ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово; финансиран от ОП НОИР; изпълнява се през 2019 – 2022 г.;
Проект "Образование за утрешния ден"– СУ „Васил Воденичарски“ с. Хайредин; финансиран от ОП НОИР; изпълнен през 2019 – 2020 г.;
Проект BG05M2OP001-2.011-0001; финансиран от ОП НОИР; "Подкрепа за успех"– СУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин; изпълнен през 2014 – 2020 г.;
НП "Занимания по интереси"– СУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин; финансиран от ОП НОИР.
Като по-сериозна инвестиция, по настоящия приоритет е било предвидено изграждането на Дом за временно настаняване, но проектът не е реализиран през периода на действие на ОПР.

***
В обобщение на Стратегическа цел (СЦ) 2, насочена към запазването и развитието на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява, през периода на действие на ОПР 2014-2020 са изпълнени общо 22 проекта от планирани общо 29, като тяхното изпълнение отговаря на 11 заложени в ОПР проекта (към определен проект, заложен в ОПР, в определени случаи е отчетено изпълнението на няколко проекта, ако техният предмет попада в сферата на съответния заложен в ОПР проект). Това представлява 76 % изпълнение на заложеното в рамките на целта от гледна точка на брой изпълнени проекти, което се оценява като отлично. 
Основните проекти, изпълнени в рамките на СЦ 2 през 2014-2020 г., са насочени към:
Обновяване на материално-техническата база в общинската образователна инфраструктура - детски градини и училища;
Изграждане на спортни площадки и ремонт на съществуваща спортна инфраструктура (зали, стадиони и др.);
Ремонт на пенсионерски клуб и доставка на оборудване за Дома за стари хора;
Осигуряване на субсидирана заетост;
Провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица в съответствие с пазара на труда;
Създаване на обществена трапезария;
Предоставяне на социални услуги за най-уязвимите групи хора в общността, вкл. домашен помощник и личен асистент, осигуряване на топъл обяд за нуждаещите се, грижа по време на пиковете на пандемията от COVID-19 и др.
[bookmark: _Toc112858227]СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда
Стратегическа цел (СЦ) 3 е насочена към подобряване на териториалната устойчивост, чиято цел е да осигури до голяма степен независимост в географското положение на община Хайредин. Стратегията предлага развитие на инфраструктурната мрежа на общината, нейната модернизация и качествено управление на околната среда.
Целта е разгърната в 5 приоритета, както следва:
· Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп
· Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
· Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им
· Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура
· Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество

[bookmark: _Toc112858228]Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп
[bookmark: _Toc112421049][bookmark: _Toc112858229]Първият приоритет към СЦ 3 се конкретизира в следната мярка:
· Мярка 3.1.1. Модернизация на общинска пътна мрежа

За изпълнение на мярката са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425892][bookmark: _Toc112700571]таблица 18 изпълнени проекти по приоритет 3.1
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Рехабилитация на Път IV-1162 с. Ботево-Софрониево (граница общ. Мизия)
	2 200 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2016-2017
	· Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1162 с. Ботево - с. Бързина и общински път VRC 1016 с. Рогозен - с. Сираково; стойност на инвестицията 2 300 981.00 лв.
· Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1037-с. Бързина-с. Рогозен и VRC1162 с. Хайредин-с. Ботево; стойност на инвестицията 225 121.00 лв.

	2
	Рехабилитация на Околовръстен път с. Хайредин
	1 800 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2016-2017
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Ремонт на пътна настилка, подмяна на пътни знаци и пътни маркировки, ремонт на пътни съоръжения като мостове и водостоци и др.
	350 000
	Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2020
	Рехабилитация на общинска пътна мрежа и пътна настилка; стойност на инвестицията 325 547.00 лв.



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1162 с. Ботево - с. Бързина и общински път VRC 1016 с. Рогозен - с. Сираково; финансиран от ПРСР 2007 – 2013, изпълнен през 2014 г. Рехабилитацията и реконструкцията на общинския път е с обща дължина на ремонтните дейности 7692 м, като включва следните подобекти:
· Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1162 с. Ботево-с. Бързина” - 4884 м;
· Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1016 с. Рогозен-с. Сираково” - 2808 м.
Общински път VRC 1037-с. Бързина-с. Рогозен и VRC1162 с. Хайредин-с. Ботево; финансиран от ЕС; изпълнен през 2015 г.;
Рехабилитация на общинска пътна мрежа и пътна настилка; финансиран от държавен бюджет; изпълнен през 2015 – 2019 г.; част от дейностите включват:
· Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Хайредин участък Бързина – Ботево;
· Рехабилитация на участъка Бързина – Рогозен;
· Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Хайредин участък Ботево – Липница.

По приоритета е бил заложен и мащабен проект за рехабилитация на Околовръстен път с. Хайредин, но същият не е реализиран в периода 2014-2020 г.

[bookmark: _Toc112858230]Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
[bookmark: _Toc112421051][bookmark: _Toc112858231]Вторият приоритет към СЦ 3 се конкретизира в следните четири мерки:
· Мярка 3.2.1. Рехабилитация на уличната мрежа по населени места	
· Мярка 3.2.2. Модернизация и разширяване на уличното осветление	
· Мярка 3.2.3. Развитие на телекомуникационната и енергийната инфраструктура	
· Мярка 3.2.4. Управление на критичната инфраструктура за защита от бедствия, аварии и катастрофи				

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425893][bookmark: _Toc112700572]таблица 19 изпълнени проекти по приоритет 3.2
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Рехабилитация на улична мрежа във всички населени места на Община Хайредин
	6 000 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2014-2020
	Рехабилитация и подобряване на уличната инфраструктура; стойност на инвестицията 1 897 363.00 лв.

	2
	Благоустрояване на улици в с. Хайредин, с. Манастирище и с. Михайлово
	4 000 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2014-2020
	· Рехабилитация и реконструкция на улица "Кръстьо Боков в с. Хайредин, ул. "Г. Димитров" в с. Михайлово и ул." "Самуил" в с. Манастирище; стойност на инвестицията 1 135 290.43 лв.
· "Инженеринг (проектиране и изграждане) на улици от уличната мрежа на с. Манастирище, Община Хайредин"; стойност на инвестицията 1 388 400.00 лв.

	3
	Реконструкция, модернизация и разширяване обхвата на уличното осветление в община Хайредин, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление
	3 000 000
	ПРСР; НДЕФ; МФК
	Община Хайредин
	2018-2019
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	4
	Ремонт на общински сгради пострадали от наводнения и природни бедствия
	800 000
	МКВП
	Община Хайредин
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Рехабилитация и подобряване на уличната инфраструктура; инвестициите са финансирани от държавен бюджет; изпълнени през 2018 – 2020 г., като включват:
· Рехабилитация на ул. "Крум Аврамов" ПМС№192/29.07.2016г.;
· Рехабилитация на ул. "Кръстьо Боков" ПМС№192/29.07.2016г.;
· Рехабилитация на ул. "Рила" ПМС№192/29.07.2016г.;
· Рехабилитация на ул. "Тодор Бушев" ПМС№192/29.07.2016г.;
· Рехабилитация на ул. "Дафинка Чергарска" ПМС№209/18.07.2016г.;
· Рехабилитация на ул. "Савчо Дишов" ПМС№209/18.07.2016г.;
· Рехабилитация на ул. "Васил Воденичарски " ПМС №260/24.11.2017г.;
· Рехабилитация на ул. "Росица" ПМС №260/24.11.2017г.;
· Рехабилитация на ул. "Христо Ботев" ПМС №260/24.11.2017г.;
· Рехабилитация на ул. "Асен Златарев" ПМС№260/24.11.2017г.;
· Рехабилитация на ул. "Димитър Благоев" ПМС№165/07.08.2018г.;
· Основен ремонт на ул. "Георги Сава Раковски" ПМС 315 /19.12.2018.;
· Рехабилитация ул. "Васил Левски" ПМС 348/2019 г.;
· Рехабилитация  ул. "Климентина" ПМС 348/2019 г.;
· Ремонт на ул. "Цвятко Радойнов".
Рехабилитация и реконструкция на улица "Кръстьо Боков" в с. Хайредин, ул. "Г. Димитров" в с. Михайлово и ул. "Самуил" в с. Манастирище; финансиран от ПРСР; изпълнява се в периода 2019 – 2022 г.;
„Инженеринг (проектиране и изграждане) на улици от уличната мрежа на с. Манастирище, Община Хайредин”; изпълняван през 2014 г.

В рамките на приоритета е заложен и мащабен проект за реконструкция, модернизация и разширяване обхвата на уличното осветление в община Хайредин, но същият не е бил изпълнен в периода 2014-2020 г., като реализацията му ще се търси през следващия програмен период 2021-2027 г.

[bookmark: _Toc112858232]Приоритет 3.3. Обновяване на населените места и открояване на спецификите им
[bookmark: _Toc112421053][bookmark: _Toc112858233]Третият приоритет към СЦ 3 се конкретизира в следните пет мерки:
· Мярка 3.3.1. Обновяване на откритите публични пространства и добавяне на нови функции към тях				
· Мярка 3.3.2. Подобряване и поддръжка на елементите на зелената среда, включително паркове, градини, улично и площадно озеленяване				
· Мярка 3.3.3. Обновяване на публичната инфраструктура и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради				
· Мярка 3.3.4. Подобряване на икономическата активност в населените места и открояване на спецификите им				
· Мярка 3.3.5. Устойчиво и балансирано устройствено планиране				

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425894][bookmark: _Toc112700573]таблица 20 изпълнени проекти по приоритет 3.3

	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Рехабилитация на площадни пространства в с.Михайлово, с.Манастирище, с.Рогозен, с.Ботево и с.Бързина
	1 900 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2016-2020
	· Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен; стойност на инвестицията 782 053.70 лв.
· Рехабилитация, изграждане и възстановяване на Площаден център с. Хайредин по проект "Реконструкция и рехабилитация на централен площад, паркове, обществени зелени площи и детски площадки в населените места на Община Хайредин"; стойност на проекта 1 220 334.13 лв.
· Рехабилитация площадните пространства в Община Хайредин; стойност на инвестицията 68 282.00 лв.

	2
	Изграждане на детски площадки в с. Хайредин, с. Манастирище и с. Рогозен
	350 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2015-2016
	· Изграждане на детски площадки; стойност на инвестицията 65 944.00 лв.
· Изграждане на детски площадки по проект „Реконструкция и рехабилитация на централен площад, паркове, обществени зелени площи и детски площадки в населените места на Община Хайредин” (посочен и на горния ред)

	3
	Озеленяването, засаждане на дървета и храсти и поддържането на зелените площи във всички населени места на Община Хайредин
	300 000
	ПРСР; ПУДООС; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2020
	Оборудване за изпълнение на дейности по озеленяване и поддръжка на зелени площи; стойност на инвестицията 147 842.00 лв.

	4
	Основен ремонт, реконструкция и модернизация на сграда, находяща се в центъра на с.Хайредин, публична общинска собственост, за административна сграда
	1 400 000
	ПРСР; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	5
	Разработването на ОУП, дейности по цифровизация на регулационните и кадастрални планове на населените места, изработка на нови кадастрални и регулационни планове на населените места.
	140 000
	ОПДУ; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2017
	· Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Хайредин; стойност на инвестицията 121 000.00 лв.
· Цифровизация /кадастрални планове/, oбновяване на модули и изготвяне на карти за общинските гори; стойност на инвестицията 41 683.00 лв.

	6
	Рехабилитация на прилежащото пространство на Посетителски център „Рогозенско съкровище" в с. Рогозен
	80 000
	ПРСР; ПУДООС; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2016
	Изграждане на Посетителски център "Рогозенско съкровище" в село Рогозен; стойност на инвестицията 367 824.92 лв.

	7
	Възстановяване на паметниците и паметни плочи във всички населени места на Община Хайредин
	120 000
	Общински бюджет; Фондове; Частно финансиране
	Община Хайредин; НПО; Бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен; финансиран от ПРСР; изпълнява се през 2019 – 2022 г.
"Реконструкция и рехабилитация на централен площад, паркове, обществени зелени площи и детски площадки в населените места на Община Хайредин"- рехабилитация, изграждане и възстановяване на Площаден център с. Хайредин и изграждане на паркове с детски площадки в с. Михайлово; финансиран от ПРСР 2007 – 2013 г.; изпълняван и приключен през 2015 г. Проектът съдържа няколко обекта, както следва:
· Обект №1 "Рехабилитация, изграждане и възстановяване на Площаден център с. Хайредин"– строителството включва разваляне на съществуваща настилка, полагане на паркови настилки и монтаж на парково обзавеждане и оборудване; 
· Обект №2 "Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк с детска площадка в кв.102 по плана на с. Михайлово"– строителството включва земни работи, полагане на паркови настилки, монтаж на парково и градинско оборудване и детски съоръжения; 
· Обект №3 "Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих - парк с детска площадка в УПИ I, кв.36 по плана на с. Михайлово"- строителството включва земни работи, полагане на паркови настилки, монтаж на парково и градинско оборудване и детски съоръжения;
· Обект №4 "Изграждане на детска площадка в кв.36 по плана на с. Михайлово" - строителството включва земни работи, полагане на паркови настилки, монтаж на парково и градинско оборудване и детски съоръжения.
Рехабилитация на площадните пространства в Община Хайредин; финансиран от държавен бюджет; изпълняван през 2016 – 2017 г.; 
Изграждане на детски площадки в различни населени места; финансиран от ЕС; изпълняван през 2015 г.;
Дейности по оборудване за изпълнение на озеленяване и поддръжка на зелени площи; финансиране от ЕС и държавния бюджет; изпълняване през 2015 – 2020 г., като включва доставка на следната техника: 
· ЩИЛ FS 360 C -E –храсторез;
· Ямокопател;
· Резачка за асфалт;
· Храсторез;
· Пръскачка;
· ЩИЛ Ъглошлайф;
· Малогабаритен валяк;
· Основен ремонт на храсторези ЩИЛ 360 - 7 бр.;
· Основен ремонт на моторни резачки 6бр.;
· ЩИЛ 430 за км-во Михайлово;
· ЩИЛ 450 за км-во Михайлово;
· ЩИЛ Викинг МВ 655;
· Трактор – Болгар - 2бр.;
· Мулчери - 3 бр;
· Закупуване на храсторези;
· Мотоблок 9 к.с.;
· Роторна косачка КРМ – 1;
· Снегорини СН-1М;
· Стартерна зарядна количка;
· Градинско ремарке - мотоблок 7 бр.;
· Изпълнение на дейности по първоначално залесяване на неземеделски земи.

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Хайредин; финансиран от МРРБ; в процес на изпълнение.
Цифровизация /кадастрални планове/, обновяване на модули и изготвяне на карти за общинските гори; изпълняван през 2017 – 2020. ; част от дейностите включват:
· Изработване на модул  КАРТИ;
· Изработване на модул  ИМОТИ;
· Изготвяне на карти за общинските гори;
· Цифровизация на кадастрални планове.

През периода на действие на ОПР 2014-2020 няма информация за изпълнение на предвидения проект за рехабилитация на прилежащото пространство на Посетителски център „Рогозенско съкровище" в с. Рогозен, но през 2015 г. (в рамките на периода на действие на настоящия ОПР) приключва изпълнението на дейности по изграждане на Посетителски  център "Рогозенско съкровище" в село Рогозен, в рамките на проект "Създаване на условия за развитие на селски туризъм в Община Хайредин чрез изграждане на подходяща туристическа инфраструктура“, финансиран от ПРСР 2007 – 2013.

В допълнение на посоченото по-горе в таблицата, Община Хайредин е изпълнила и следните инвестиции през периода 2014-2020 г. на обща стойност 28 056.00 лв., насочени към  обновяване на населените места (приоритет 3.3 от ОПР):
Ремонт на административни сгради в общинския център:
· Ремонт на покривна конструкция - Заседателна зала;
· Основен ремонт на Пожарна сграда в с. Хайредин.
Ремонт на зали в административни сгради:
· Ремонт конферентна зала (южна част);
· Заседателна зала (северно крило);
· Ремонт на Ритуална зала.

[bookmark: _Toc112858234]Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура
[bookmark: _Toc112421055][bookmark: _Toc112858235]Четвъртият приоритет към СЦ 3 се конкретизира в следните шест мерки:
· Мярка 3.4.1. Подобряване и модернизация на ВиК мрежите и изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води				
· Мярка 3.4.2. Възстановяване на нарушени територии и развитие на подходящи функции в тях				
· Мярка 3.4.3. Съхранение на полски територии и ограничаване на негативните въздействия върху качеството на въздуха, водите и почвите				
· Мярка 3.4.4. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие, защитените територии в областта Златията и развитие на екотуризма				
· Мярка 3.4.5. Приложение на мерки за енергийна ефективност в публичната инфраструктура				
· Мярка 3.4.6. Управление на природните рискове и изграждане на система за защита от природни бедствия								
За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:
[bookmark: _Toc112425895][bookmark: _Toc112700574]таблица 22 изпълнени проекти по приоритет 3.4
	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Изграждане на битова канализация и ПСОВ в с. Хайредин
	3 600 000
	ПРСР; ОПОС; ПУДООС
	Община Хайредин
	2016-2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Подмяна на водопроводната мрежа в с. Хайредин, с. Михайлово I етап, с. Манастирище, с. Рогозен, с. Ботево и с. Бързина
	12 000 000
	ПРСР; ОПОС; ПУДООС
	Община Хайредин
	2015-2020
	Рехабилитация на водопроводна мрежа с. Михайлово II етап; стойност на инвестицията 2 201 497.00 лв.

	3
	Оптимизиране на системата за управление на отпадъците и въвеждане на разделно сметосъбиране
	80 000
	ПУДООС; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	4
	Изграждане на еко-пътеки и инфраструктура за еко-туризъм
	1 200 000
	ПРСР
	Община Хайредин
	2014-2016
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	5
	Изграждане на инфраструктура за спортен риболов
	1 000 000
	ПЧП; Програми частни мерки
	Община Хайредин
	2016-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	6
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кметство с.Михайлово, с.Манастирище и с.Рогозен
	450 000
	НДЕФ; МФК; ПРСР
	Община Хайредин
	2017-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	7
	Изграждане на ВЕИ на сгради за обществено обслужване
	750 000
	НДЕФ; МФК; ПРСР
	Община Хайредин
	2017-2018
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следния проект:
Рехабилитация на водопроводна мрежа с. Михайлово II етап; финансиран от ПРСР 2007 – 2013; приключен през май 2015 г.

В допълнение на посоченото по-горе в таблицата, на територията на Община Хайредин продължава да се изпълнява следния проект, насочен към опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура (приоритет 3.4 от ОПР): 
Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово (включва и община Хайредин) със стойност на инвестицията 13 497 573.91 лв.; финансиран от ОПОС; изпълнява се през 2018 – 2022. Бенефициент е Община Оряхово, а Община Хайредин е партньор по изпълнението на проекта. Предвижда се изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 т., както и изграждане на 2 броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – инсталация в община Козлодуй, с капацитет 4 300 т., за нуждите на общината, както и инсталация в община Оряхово за нуждите на останалите общини от РСУО - Оряхово, с капацитет 4 400 т., която ще обслужва и община Хайредин.

През периода на изпълнение на ОПР, на територията на Община Хайредин са изпълнени и следните дейности, насочени към подобряване на  екологичната инфраструктура, реализирани основно в резултат от мащабните наводнения в общината през 2018 г. :
Ремонтни дейности на язовири - яз. Бързина и яз. Рогозен 1 с обща стойност на инвестициите 3 002 777.00 лв.
Възстановяване на техническата годност на язовири:
· Изготвяне на технически проект на язовири;
· Възстановяване на техническа годност на язовир Рогозен 1.
Създаване на лесоустройствени проекти:
· Лесоустройствен проект на горите на община Хайредин.

[bookmark: _Toc112858236]Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество
[bookmark: _Toc112421057][bookmark: _Toc112858237]Петият приоритет към СЦ 3 се конкретизира в следните две мерки:
· Мярка 3.5.1. Подобряване на икономическите, социалните и екологичните връзки с трансграничните партньори в Р Румъния за устойчиво местно развитие			
· Мярка 3.5.2. Изграждане на партньорства и участие в мрежи, структури и сдружения за развитие	
[bookmark: _Toc112700575]таблица 22 изпълнени проекти по приоритет 3.5
За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:

	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Развитие на междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми, насърчаване на икономическата активност и устойчивото местно развитие
	200 000
	ОПДУ; Фондове; Частно финансиране
	Община Хайредин; НПО; Бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Проекти, които решават общи или сходни проблеми от двете страни на границата Румъния-България, стимулира трансфера на добри практики и институционален капацитет за устойчивото управление на природните, социалните и демографски ресурси
	300 000
	ПТГС
	Община Хайредин; НПО; Бизнеса
	2014-2020
	"Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм"; стойност на бюджета 1 525 592.14 лв.

	3
	Проекти за подобряване уменията на местните партньори за планиране и реализация на стратегията за развитие, осъществяване на публично - частни партньорства за стимулиране на икономическото и социално развитие на община Хайредин
	100 000
	Програми; Фондове; Частно финансиране
	Община Хайредин; НПО; Бизнеса
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР



През периода на действие на ОПР, по настоящия приоритет се отчита изпълнението само на един проект, представен по-подробно в информацията за изпълнение на СЦ 1 по-горе:
"Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм"; финансиран по Програма за ТГС Румъния – България; изпълняван през 2013 – 2015 г. , като бюджетът за целия проект включва партньорите от Румъния.


***
В обобщение на Стратегическа цел (СЦ) 3, насочена към подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда, през периода на действие на ОПР 2014-2020 са изпълнени общо 14 проекта от планирани общо 24, като тяхното изпълнение отговаря на 10 заложени в ОПР проекта (към определен проект, заложен в ОПР, в определени случаи е отчетено изпълнението на няколко проекта, ако техният предмет попада в сферата на съответния заложен в ОПР проект). Това представлява 58% изпълнение на заложеното в рамките на целта по отношение на броя изпълнени проекти, което се оценява като добро. 
Основните и по-мащабни проекти, изпълнени в рамките на СЦ 3 през периода 2014-2020 г., са насочени към:
· Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа;
· Ремонт и рехабилитация на улична мрежа;
· Рехабилитация на площадни пространства;
· Ремонт и изграждане на детски площадки;
· Рехабилитация на водопроводна мрежа с. Михайлово II етап;
· Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово (партньорски проект, включва и община Хайредин);
· Ремонтни дейности на язовири - яз. Бързина и яз. Рогозен 1;
· Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Хайредин;
· Изграждане на Посетителски център "Рогозенско съкровище" в село Рогозен (стартирал през предишния и финализиран в настоящия период на действие на ОПР);
· Проект „Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм“, финансиран по Програма за ТГС Румъния-България (стартирал през предишния и финализиран в настоящия период на действие на ОПР) и др.

[bookmark: _Toc112858238]ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд
Хоризонтален приоритет (ХП) 4 е предназначен за подобряване на административния капацитет на местно ниво с цел подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, както и за по-добри условия на живот и труд.
[bookmark: _Toc112421059][bookmark: _Toc112858239]Приоритетът към ХП 4 се конкретизира в следните три мерки:
· Мярка 4.1. Повишаване на административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на проекти
· Мярка 4.2. Повишаване на административния капацитет при предлагането на съвременни административни услуги чрез прилагането на новите информационни технологии и принципите за прозрачност и качество
· Мярка 4.3. Формиране на активни партньорства за местно развитие		

За изпълнение на мерките са предвидени следните проекти в ОПР:

[bookmark: _Toc112425896][bookmark: _Toc112700576]таблица 23 изпълнени проекти по приоритет 4

	
	планирано в ОПР
	реално изпълнение

	№
	Проект
	Стойност (лева)
	Източник на финансиране 
	Отговорник
	Период на изпълнение
	Изпълнение към края на 2020 г.

	1
	Обучение за повишаване капацитета на община Хайредин за усвояване на средства от европейските фондове
	50 000
	ТП; РИЦ-Враца; Програми
	Община Хайредин
	2014-2017
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	2
	Въвеждане на електронно управление в общинска администрация и повишаване уменията на служителите за работа със съвременните ИКТ технологии
	60 000
	ОПДУ; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2016-2017
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	3
	Изграждане на ефективни партньорства между администрацията, частния и обществения сектор за реализация на проекти и инициативи
	30 000
	ОПДУ; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2020
	Няма данни за изпълнени проекти в тази сфера  през периода на действие на ОПР

	4
	Обновяване на хардуерните и софтуерните продукти на община Хайредин
	60 000
	ОПДУ; Държавен бюджет; Общински бюджет
	Община Хайредин
	2014-2020
	· Проект № 0132-НСОРБ-1.10; BG161PО002-1.10.01-0002-С0001 "Е-ПОДЕМ"; няма данни за стойност на инвестицията
· Доставка на хардуерни продукти за оптимизация на административната работата в Община Хайредин; стойност на инвестицията 48 577.00 лв.



През периода на изпълнение на ОПР, Община Хайредин изпълнява следните проекти:
Проект № 0132-НСОРБ-1.10; BG161PО002-1.10.01-0002-С0001 "Е-ПОДЕМ"; финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ"; с бенефициент НСОРБ; изпълнен в края на 2015 г.;
Дейности по доставка на хардуерни продукти за оптимизация на административната работата в Община Хайредин; финансиране от държавен бюджет и собствени средства; изпълнение през 2016 – 2020 г., като инвестицията включва следните дейности:
· Доставка на хардуерни и софтуерни продукти:
· Лаптопи;
· Таблет Samsung;
· Компютърни конфигурации;
· Принтери;
· Таблети;
· Компютър в кметство Бързина;
· Програмен продукт за локална база данни "Население" и др.


***	
В обобщение на Хоризонтален приоритет (ХП) 4, насочен към подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд, през периода на действие на ОПР 2014-2020  се отчита изпълнението на 1 проект за обновяване на хардуерните и софтуерните продукти на община Хайредин от планирани общо 4. Това представлява 25% изпълнение на заложеното в рамките на целта от гледна точка на брой на изпълнените проекти, което се оценява като средно.

Няма данни за реализирани проекти за обучения за повишаване капацитета на служителите на Община Хайредин, въвеждане на електронно управление в общинска администрация или изграждане на ефективни партньорства между администрацията, частния и обществения сектор за реализация на проекти и инициативи, които също са били планирани в рамките на хоризонтален приоритет 4.



***
В обобщение относно изпълнението на проекти и инициативи от Община Хайредин в рамките на ОПР, в периода 2014-2020 г. по всички стратегически цели са изпълнени 58 проекта от общо заложени 72 в Общинския план за развитие. Това изпълнение представлява 66.7 % по отношение на броя заложени проекти, което се оценява по експертна оценка като ДОБРО.

[bookmark: _Toc112858240]ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
В настоящата точка е представено нивото на изпълнение на заложените в ОПР индикатори за резултат.
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на приоритетните области. Те се фокусират върху предполагаемите резултати и следствия от изпълнението на предвидените действия и проследяват динамиката в общинското развитие. Комбинирани са разнообразни източници на информация, представящи точни и актуални данни за следените от индикаторите характеристики. Подборът на индикаторите спрямо стратегическите цели и приоритети, в съчетание с конкретните мерки на интервенция, позволяват успешното прилагане на системата за наблюдение, оценка и актуализация на плана.
Индикаторите за резултат с техните целеви стойности, дефинирани и планирани в ОПР 2014-2020, са посочени в таблицата по-долу. За целите на изготвяне на настоящата последваща оценка на изпълнението на ОПР са взети предвид заложените целеви стойности към 2020 г. (колоната, оцветена в зелено), а именно към края на периода на изпълнение на плана.







[bookmark: _Toc112700577]таблица 24 степен на изпълнение на индикаторите за резултат към 2020 г.
	Мярка №
	Индикатори за резултат
	Мярка
	Базова година
	Базова стойност
	Целева стойност
	Изменение
	Източник на информация
	
	Постигната стойност 2020 г.
	Изпълнение на индикатора в%
	Изпълнение на индикатора
	Коментари 

	
	
	
	
	
	2017
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика
	
	
	
	
	

	Приоритет 1.1. - Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Дял от бизнеса и гражданите, ползващи информационната бизнес страницата в сайта на общината
	%
	
	0
	25%
	50%
	+50%
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.1.2.
	Лица, преминали обучение по предприемачество
	Брой
	
	0
	10
	20
	+20
	ОбА Хайредин; НПО; ДБТ
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.1.2.
	Участия на община Хайредин в различни национални и трансгранични изложения и бизнес събития
	Брой
	
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.1.3.
	Брой местни фирми участвали в трансгранични инициативи
	Брой
	
	0
	2
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.1.4.
	Информационни срещи с бизнеса за възможностите на европейските фондове и програми
	Брой
	
	0
	4
	8
	+8
	ОбА Хайредин
	
	5
	63%
	Добро
	Проведени информационни кампании от ОИЦ - Враца

	Приоритет 1.2. - Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Привлечени инвестиции в публично-частно партньорство
	Хил.лева
	
	0
	1,000
	2,500
	+2500
	ОбА Хайредин; НСИ
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.2.2.
	Заети лица, преминали през курсове за повишаване на професионалните умения и компетентности
	Брой
	
	0
	10
	20
	+20
	ДБТ
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.2.3.
	Фирми, получили финансова подкрепа за технологична модернизация
	Брой
	2013 г.
	5
	15
	25
	+20
	ИСУН; НСИ; ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	Приоритет 1.3. - Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Изградени информационни туристически центрове
	Брой
	
	0
	2
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	
	1
	50%
	Добро
	Изграден център по проект „Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм“, финансиран по ТГС Румъния - България

	1.3.1.
	Брой проекти за изграждане на туристическа инфраструктура
	Брой
	
	0
	3
	8
	+8
	ИСУН; НСИ; ОбА Хайредин
	
	1
	13%
	Ниско
	Преустройство на Семеен хотел за селски туризъм 

	1.3.1.
	Създадени места за настаняване и обслужване на туристи
	Брой
	
	0
	2
	3
	+3
	ИСУН; НСИ; ОбА Хайредин
	
	1
	33%
	Средно
	В рамките на проект за преустройство на семеен хотел за селски туризъм - обособени 8 двойни стаи и един апартамент

	Приоритет 1.4. - Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Реконструирана и новоизградена инфраструктура за защита от наводнения
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	
	2
	100%
	Отлично
	Извършвани ремонтни дейности на язовири - яз. Бързина и яз. Рогозен 1 вследствие на наводнения

	1.4.2.
	Агроекологични или биологични стопанства
	Брой
	
	2
	5
	10
	+8
	ОДЗ; ОбА Хайредин
	
	3
	30%
	Средно
	Съгласно данни от ДФЗ

	1.4.3.
	Реализирани проекти за модернизация на земеделските стопанства
	Брой
	
	3
	6
	10
	+7
	ДФЗ; ОбА Хайредин
	
	6
	60%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	1.4.4.
	Реализирани проекти за въвеждане на агроекологични мерки в стопанствата
	Брой
	
	0
	2
	5
	+5
	ОбА Хайредин
	
	3
	60%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Електронни услуги за бизнеса
	Брой
	
	0
	3
	5
	+5
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.5.1.
	Участия на местни фирми в трансгранични бизнес събития (делегации, семинари, изложения и др.)
	Брой
	
	0
	2
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	1.5.2.
	Нормативни документи на общината, съдържащи преференции за бизнеса
	Брой
	
	0
	1
	1
	+1
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява
	
	
	
	
	

	Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Проведени курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица
	Брой
	
	3
	6
	10
	+7
	ДБТ; ОбА Хайредин
	
	9
	90%
	Отлично
	Съгласно данни от ДБТ 

	2.1.1.
	Проведени курсове за повишаване на квалификацията на заети лица
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ДБТ; НПО; ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.1.2.
	Проведени обучения за представители на бизнеса и селскостопанския сектор по мениджмънт
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ДБТ; НПО; ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.1.3.
	Проведени обучения по предприемачество и професионална ориентация
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ДБТ; НПО; ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.1.4.
	Проведени обучения за ограмотяване и придобиване на професионали компетенции и умения сред неграмотните и малограмотни безработни,
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ДБТ; НПО; ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.1.4.
	Брой на участниците в програми за временна заетост
	Брой
	2013 г.
	553
	650
	650
	+97
	ДБТ; НПО; ОбА Хайредин
	
	1226
	189%
	Преизпълнение
	Съгласно данни от ДБТ 

	Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Детски заведения с извършен основен ремонт и/или въведени мерки за енергийна ефективност
	Брой
	
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	
	1
	25%
	Средно
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР - ОДЗ „Славейче“

	2.2.1.
	Училища с извършен основен ремонт и/или въведени мерки за енергийна ефективност
	Брой
	
	0
	2
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	
	1
	50%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР - СОУ „Васил Воденичарски“

	2.2.2.
	Въведени извънкласни форми на обучение в училищата
	Брой
	
	2
	4
	6
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.2.2.
	Проведени срещи и мероприятия със родители на деца в риск от отпадане от училище
	Брой
	
	0
	10
	15
	+15
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.2.2.
	Реализирани проекти/дейности в областта на превенцията
	Брой
	
	1
	2
	3
	+2
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.2.2.
	Брои подкрепени проекти за развитие на творчески и иновативни компетентности сред учащите се
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	
	4
	200%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР 

	Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Реновирани читалищни сгради
	Брой
	
	0
	2
	5
	+5
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.3.1.
	Проекти за закупуване на нови книги, разширяване на хардуерните и софтуерните програми на библиотеките
	Брой
	
	0
	5
	10
	+10
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.3.1.
	Ремонтирани и реставрирани правословни храмове
	Брой
	
	1
	2
	3
	+2
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.3.2.
	Изградени нови спортни площадки и възстановена съществуващата спортна инфраструктура на открито
	Брой
	
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	
	10
	250%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР 

	2.3.2.
	Проведени мероприятия за популяризирането на масовия спорт - спортни турнири, спортни полудни
	Брой
	2013 г.
	3
	10
	16
	+13
	ОбА Хайредин
	
	7
	44%
	Средно
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР - ежегодни спортни събития

	2.3.3.
	Проведени мероприятия за популяризиране на местните обичаи, традиции и автентичен фолклор
	Брой
	
	0
	3
	7
	+7
	ОбА Хайредин
	
	18
	257%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР - ежегодни събития

	2.3.3.
	Брой проекти за подкрепа на художествено творчески дейности;
	Брой
	
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	Приоритет 2.4 Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни 
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Реализирани проекти за обновяване и модернизиране на социалната инфраструктура
	Брой
	
	0
	3
	6
	+6
	ОбА Хайредин
	
	2
	33%
	Средно
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР 

	2.4.2.
	Нововъведени социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания
	Брой
	
	4
	6
	8
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.4.2.
	Население с подобрена социална среда в населените места
	%
	
	20
	40
	60
	+40
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.4.3.
	Персонал на социалните заведения, преминали курсове за повишаване на квалификацията
	Брой
	
	0
	5
	10
	+10
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.4.3.
	Увеличен капацитет на Дом за стари хора с. Хайредин
	Брой
	
	90
	120
	120
	+30
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	Брой на отпадналите ученици, които отново посещават училище
	Брой
	
	0
	6
	10
	+10
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.5.1.
	Брой ограмотени малограмотни и неграмотни деца и младежи
	Брой
	
	0
	5
	8
	+8
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.5.2.
	Реализирани проекти за достъпна среда
	Брой
	
	0
	2
	5
	+5
	ОбА Хайредин
	
	3
	60%
	Добро
	Реализирани проекти за доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин

	2.5.3.
	Лица, назначени като „Охрана" и/или „Пазач"
	Брой
	
	0
	12
	24
	+24
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2.5.4.
	Брой лица в социална изолация и неравностойно положение, назначени по програмите за временна заетост
	Брой
	2013 г.
	18
	30
	40
	+22
	ОбА Хайредин
	
	62
	155%
	Преизпълнение
	Съгласно данни от ДБТ 

	2.5.5.
	Проведени инициативи за социална интеграция
	Брой
	
	0
	3
	5
	+5
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда
	
	
	
	
	

	Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Рехабилитирана общинска пътна инфраструктура
	Км
	2013 г. 
	16.44
	24.14
	31.59
	15.15
	ОбА Хайредин
	
	7.69
	51%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР. 
Не са налични данни за броя км рехабилитирана общинска пътна инфраструктура по всички изпълнявани проекти, в следствие на което може да се счете, че постигната стойност към 2020 г. е по-висока.

	Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Рехабилитирана улична мрежа в общината
	Км
	
	0
	12
	24
	+24
	ОбА Хайредин
	
	5.67
	24%
	Ниско
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР. 
Не са налични данни за броя км рехабилитирана улична мрежа по всички изпълнявани проекти, в следствие на което може да се счете, че постигната стойност към 2020 г. е по-висока.

	3.2.1.
	Благоустроена и новоизградена улична мрежа
	Км
	
	0
	6
	14
	+14
	ОбА Хайредин
	
	Н/П
	Н/П
	Не
	Не са налични данни за броя км благоустроена и новоизградена улична мрежа по всички изпълнявани проекти

	3.2.2.
	Реконструирано улично осветление и изградена система за втоматизирано управление на уличното осветление в населените места
	%
	
	0
	50
	100
	+100
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.2.3.
	Населени места с високоскоростна интернет връзка
	Брой
	
	1
	4
	6
	+5
	ОбА Хайредин
	
	3
	50%
	Добро
	Изградени 11 точки за достъп в 3 населени места

	3.2.4.
	Реализирани проекти за рехабилитация на критична инфраструктура
	Брой
	
	0
	2
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Благоустроени централни части на населените места
	Брой
	
	1
	4
	6
	+5
	ОбА Хайредин
	
	4
	67%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	3.3.1.
	Изградени детски площадки в населените места
	Брой
	
	3
	7
	10
	+7
	ОбА Хайредин
	
	6
	60%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	3.3.2.
	Реализирани проекти за естетизиране на зелената среда и зони за отдих
	Брой
	
	0
	5
	8
	+8
	ОбА Хайредин
	
	4
	50%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	3.3.3.
	Реконструирана и модернизирана административна сграда
	Брой
	
	0
	1
	1
	+1
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.3.3.
	Брой проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради
	Брой
	
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.3.4.
	Възстановени паметници и паметни плочи в населените места
	Брой
	
	0
	6
	10
	+10
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.3.5.
	Цифровизирани регулационни и кадастрални планове на населените места
	Брой
	
	0
	3
	6
	+6
	ОбА Хайредин
	
	1
	17%
	Ниско
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР. 
Изпълнен проект за цифровизация на кадастрални планове, но няма данни за кои населени места

	Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Реализирани проекти за изграждане на канализация и ПСОВ
	Брой
	
	0
	0
	1
	+1
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.4.1.
	Реконструирана Водоснабдителна мрежа
	Км
	
	0
	22
	58
	+58
	ОбА Хайредин
	
	11.27
	19%
	Ниско
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	3.4.2.
	Площ на новозалесени територии
	ха
	
	25
	36
	50
	+25
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.4.3.
	Брой населени места, обхванати от система за разделно събиране на отпадъците
	Брой
	
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.4.4.
	Новоизградена екологосъобразна туристическа инфраструктура
	Брой
	
	0
	2
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.4.5.
	Брой проекти за въвеждане на ВЕИ в административни сгради
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.4.6.
	Новоизградени и реконструирани съоръжения за предпазване от природни бедствия
	Брой
	
	0
	1
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	
	2
	67%
	Добро
	Извършвани ремонтни дейности на язовири - яз. Бързина и яз. Рогозен 1 вследствие на наводнения

	Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Реализирани проекти и инициативи за междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми
	Брой
	2013 г. 
	1
	3
	4
	+3
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3.5.2.
	Реализирани проекти по ТГС Румъния-България
	Брой
	
	0
	1
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	
	1
	50%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	3.5.3.
	Брой проекти, осъществени чрез прилагане на ПЧП
	Брой
	
	0
	1
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4
Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд
	
	
	
	
	

	4.1.
	Служители, преминали обучение за управление на проекти
	Брой
	
	2
	4
	6
	+4
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	4.1.
	Спечелени и реализирани проекти
	Брой
	2013 г. 
	3
	12
	30
	+27
	ОбА Хайредин
	
	24
	80%
	Отлично
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	4.2.
	Въведени работещи е- услуги
	Брой
	
	0
	10
	20
	+20
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	4.3.
	Реализирани проекти и инициативи в партньорство с обществения сектор и НПО
	Брой
	
	0
	2
	5
	+5
	ОбА Хайредин
	
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора





За изпълнението на всеки индикатор е представена информация в колоните в дясната страна на таблицата. Информация за постигната стойност е основно използвана от следните източници:
Предоставена информация от общинска администрация Хайредин за изпълнените проекти през периода 2014-2020 г.
НСИ
Дирекция Бюро по труда 
Дирекция Социално подпомагане 
Държавен фонд Земеделие 
Информация за изпълнение на капиталовата програма на общинския бюджет за периода 2014-2020 г. и др.

След отбелязване на постигната стойност е изчислена степента на изпълнение на всеки индикатори в %, като е пресметната стойността на изпълнения индикатор спрямо стойността на заложената в ОПР целева стойност на индикатора за 2020 г. 

Оценката на степента на изпълнение на индикаторите е направена в съответствие със следната методика:

[bookmark: _Toc112425897][bookmark: _Toc112700578]таблица 25 Скала за оценка на степента на постигането на индикатора
	Ниско
	до 24%

	Средно
	25 - 49%

	Добро
	50 - 74%

	Отлично
	75-100%

	Преизпълнение
	над 100%



За индикаторите, за чието изпълнение няма информация, или няма изпълнение през периода 2014-2020 г., е посочена стойност 0, а относно изпълнение на всеки индикатори в % е посочено Н/П (неприложимо).


Степента на изпълнение на индикаторите за резултат е представена в следната таблица и фигура:

[bookmark: _Toc112700579]таблица 26 Степен на изпълнение на индикаторите за резултат
	Ниско
	4

	Средно
	5

	Добро
	13

	Отлично
	3

	Преизпълнение
	5

	Няма данни за постигане на индикатора
	45














[bookmark: _Toc112425571][bookmark: _Toc112700522]графика 1 Изпълнение на индикаторите за резултат





От индикаторите, за чието изпълнение е отчетена информация (общо 30), най-много индикатори са изпълнени на добро ниво, следвани от индикаторите, които са преизпълнени, както и тези, изпълнени на средно ниво, съгласно изготвената методика.




ОБОБЩЕНИЕТО за степента на изпълнение на стратегическите цели от ОПР по отношение на брой изпълнени проекти спрямо заложените проекти, както и по отношение на изпълнените индикатори, е посочено по-долу.
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	Стратегическа цел
	Изпълнение на проекти

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика
	73 %
	Добро

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява
	76 %
	Отлично

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда
	58 %
	Добро

	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд
	25 %
	Средно



Изпълнение на индикатори:
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[bookmark: _Toc112858241]Оценка на общото въздействие
Активността на Община Хайредин в нейния политически, икономически и социален аспект е видима от изпълнението на заложените стратегии в Общинския план за развитие (ОПР) за периода 2014-2020 г., които са наименувани по следния начин:
· СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ (СЦ) 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика;
· СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 (СЦ) 2. Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява;
· СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 (СЦ) 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда;
· ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4 (ХП) 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд.
През периода на ОПР, Община Хайредин е концентрирала капиталовия мениджмънт върху инвестициите към СЦ 1, СЦ 2, СЦ 3 и ХП 4. От графиките по-долу става ясно, че общината, независимо от това, че е най-малката в област Враца (5% от общата площ на областта), е положила много усилия да се развива активно през годините. Данните доказват, че според възможностите си и наличните финансови и човешки ресурси, с които разполага, го прави по най-добрия възможен начин. Управлението на община Хайредин показва изпълнението на СЦ 1, СЦ 2, СЦ 3 и ХП 4, в което е заложено насърчаването на икономическата активност и предприемачество на територията и, подобряването на състоянието на инфраструктурата в общината, повишаване качеството на предоставяните образователни, здравни и социални услуги и усъвършенстване на административния капацитет на общината. Тези стратегии са извършвани с много добър успех, който очертава надежда за дългосрочно и благоприятно развитие. Оценката отчита глобалната картина на живота на територията на общината, обрисувайки факти като икономика, демографската характеристика, пазара на труда и образованието. 

[bookmark: _Toc112858242]Развитие на община Хайредин за периода 2014-2020 г.

Текущият раздел показва развитието на Община Хайредин за периода от 2014 до 2020 г. въз основа на статистически данни, по които се наблюдават както тенденции, така и връзки в икономическото измерение на територията на общината.
[bookmark: _Toc112858243]Демография на Община Хайредин 
Общината е населена през 2020 година с 4049 души на площ 27.1 кв.км.  През годините населението е намаляло с 654 души. Това се дължи на различни разбираеми фактори, приложими и за други подобни на Хайредин общини, за област Враца и като цяло за страната – естествен прираст, механичен прираст, население под, в и над трудоспособна възраст, образователна структура на населението.



[bookmark: _Toc112425576][bookmark: _Toc112700527]графика 6 НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН (2014-2020)

Източник: Infostat
Естественият прираст в общината е отрицателен от 2014 година насам, въпреки че нараства слабо за периода. Намаляват както броя раждания, така и броя починали (което най-вероятно е свързано и с намаляващото като цяло население).
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	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Живородени
	47
	39
	46
	35
	31
	42
	28

	Починали
	178
	169
	146
	134
	110
	142
	131

	Починали деца на възраст до 1 година
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	Естествен прираст
	-131
	-130
	-100
	-99
	-79
	-100
	-103


Източник: Infostat
Механичният прираст в община Хайредин следва тенденцията на област Враца, както се вижда и от следващата графика. Числовите стойности над линията се отнасят за механичния прираст на община Хайредин, а тези под нея – за област Враца. През 2020 година се наблюдава значително увеличение на механичния прираст, както в областта, така и в община Хайредин. Това увеличение съвпада с общата за страната тенденция, причинена от пандемията от COVID-19 и значително по-големият брой хора, имащи възможността да работят дистанционно, на преселване от големите градове в по-малки населени места.






[bookmark: _Toc112425577][bookmark: _Toc112700528]графика 7 ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН (2014-2020)

Източник: Infostat
Както се вижда от следващата графика, броят на населението на община Хайредин, което е под, в и над трудоспособна възраст намалява, като средно се запазва процентния дял на трите категории. За 2014 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 564 човека, в трудоспособна възраст е 2352 човека, над трудоспособна възраст е 1787 човека. За 2015 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 554 човека, в трудоспособна възраст е 2354 човека, над трудоспособна възраст е 1708 човека. За 2016 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 537 човека, в трудоспособна възраст е 2283 човека, над трудоспособна възраст е 1656 човека. За 2017 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 522 човека, в трудоспособна възраст е 2264 човека, над трудоспособна възраст е 1567 човека. За 2018 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 508 човека, в трудоспособна възраст е 2202 човека, над трудоспособна възраст е 1524 човека. За 2019 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 491 човека, в трудоспособна възраст е 2170 човека, над трудоспособна възраст е 1433 човека. За 2020 година общият брой хора под трудоспособна възраст е 526 човека, в трудоспособна възраст е 2105 човека, над трудоспособна възраст е 1417 човека.
Данните сочат намаляваща тенденция на броя хора в категориите  „в трудоспособна възраст“ и „над трудоспособна възраст“, независимо от почти постоянния процентен дял на населението през годините, докато в категорията „под трудоспособна възраст“ броят хора също намалява до 2019 г., но отчита начало на възходящ тренд от 7.12 % от 2019 г., което известява, че евентуално тези хора биха могли да започнат икономическа активност на територията на Община Хайредин след преминаването им в трудоспособна възраст.









[bookmark: _Toc112425578][bookmark: _Toc112700529]графика 8 НАСЕЛЕНИЕ ПОД, В И НАД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ - ОБЩИНА ХАЙРЕДИН (2014 - 2020)

Източник: Infostat
През 2011г., по данни от последното публикувано преброяване на населението в България, в община Хайредин най-голям е бил броят на хората със завършено средно образование, последван от броя на тези със завършено основно. 200 души, или около 4% от тогавашното население, не са завършили началното си образование, а едва 340 души са с висше образование. С оглед на функциониращите училища на територията на общината, картината изглежда сходна и сега – значителна част от населението са се отказали да продължат да се образоват след завършване на основно училище, и много малка част са се преместили в населено място, предлагащо висше образование. 
Пълните данни от преброяването по отношение на образователната структура на населението са представени в следната таблица:
[bookmark: _Toc112425900][bookmark: _Toc112700582]таблица 29 Образователна структура на населението на община Хайредин, 2011 г.
	Населени места
	Общо
	Висше
	Средно
	Основно
	Начално
	Незавършено начално
	Никога не посещавали ссучилище

	Хайредин
	4783
	340
	1967
	1780
	454
	200
	34

	с. Ботево
	81
	4
	42
	33
	-
	..
	..

	с. Бързина
	236
	15
	71
	101
	32
	15
	..

	с. Манастирище
	1027
	61
	461
	358
	96
	41
	..

	с. Михайлово
	983
	57
	369
	389
	100
	54
	10

	с. Рогозен
	968
	57
	366
	422
	82
	37
	..

	с. Хайредин
	1488
	146
	658
	477
	144
	52
	..


Източник: НСИ


[bookmark: _Toc112858244]Икономика на Община Хайредин 
Икономическата дейност се осъществява чрез труда на хората, който е един от най-важните производствени фактори, които движат предлагането и търсенето на стоки и услуги, освен другите фактори като земята, капитала и предприемачеството. В една пазарна икономика всички тези четири фактора играят съществена роля за задоволяване на потребителското търсене, както и за стопанското икономическо управление и развитие. Икономиката функционира най-добре, когато има перфектно съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Въз основа на това съответствие се регулират уменията и заплащането. В текущия раздел ще покажем данни за нивото на безработицата, среден брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение, брой нефинансови предприятия, разходи за придобиване на ДМА, както и въздействието на изпълнението на стратегическите цели върху икономиката на общината през ОПР 2014 – 2020 г.
Нивото на безработица в Община Хайредин през програмния период е била средно 11.22 % от общо средна популация през годините 4361 хора. Средната безработица, измерена в числа, се е равнявала на 489 броя хора. Наблюдава се сериозен и позитивен намаляващ тренд в нивото на безработица от 35.9 % за периода от началото на 2014 до края на 2020 г., което е важен индикатор за икономическото развитие на общината. Намаляването на нивото на безработица е в резултат освен от дейността на местния бизнес, и от реализацията на проекти за субсидирана заетост от страна на общинска администрация Хайредин през периода на изпълнение на ОПР, както и други проекти, които предлагат икономически възможности за жителите на общината.
[bookmark: _Toc112425579][bookmark: _Toc112700530]графика 9 НИВО НА БЕЗРАБОТИЦА- ОБЩИНА ХАЙРЕДИН (2014 – 2020)

Източник: ТСБ Северозапад
Средният брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение, отчетен към 2017 г., е най-нисък в обществения сектор - 280 човека. Най-много работници са наети в частния сектор - 189 човек за периода на ОПР. Забелязваме, че през 2016 година броят на наетите работници в обществения сектор е 293, а в частния – 176. Броят на напусналите или уволнени хора през 2017 г. е с 13 човека по-малко от 2016 г. Също така се забелязва, че хората, напуснали или уволнени през 2017 г., са с 13 човека повече, отколкото през 2016 г. Предполагаме, че напусналите или уволнени хора са преустановили труда си от обществения към частния сектор. От 2017 г. тенденцията за наемането на труд в частния сектор е низходяща, а от същата година тенденцията за наемането на труд в обществения сектор е възходяща.
[bookmark: _Toc112425580][bookmark: _Toc112700531]графика 10 СРЕДЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Източник: ТСБ Северозапад
Община Хайредин, независимо от динамиката на икономическото и състояние, като краен резултат през програмния период 2014-2020 г., е успяла да удържи развитието на само едно нефинансово предприятие. През 2014 година броят им е бил 92, а през 2020 г. броят им е бил 93, което е увеличение в размер на 1.08 % за целия период. В графиката е видимо движението на линията на живот на нефинансовите предприятия. Икономиката позволява пикът на нефинансовите предприятия да бъде през 2015 г. с брой от 102 такива, след това през 2017 г. е в състояние на икономическо дъно, а след тази година забелязваме възстановяване на нефинансовите предприятия към възходящо движение на линията.

[bookmark: _Toc112425581][bookmark: _Toc112700532]графика 11 БРОЙ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ- ОБЩИНА ХАЙРЕДИН (2014 – 2020)

Източник: ТСБ Северозапад
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) отбелязват няколко пика на движението на стойността  за периода 2015 г. - 2019 г. Наблюдаваме корелация между кривата от графиката за броя нефинансови предприятия и графиката за разходите за придобиване на ДМА. Става ясно, че колкото повече нефинансови предприятия осъществяват икономическа дейност, толкова повече разходите за придобиване на ДМА се увеличават, като изключим 2020 г., през която Covid-19 оказа огромно влияние върху всяка една сфера на икономиката. По време на програмния период се отчита рецесия между 2016 г. и 2020 г. Секторът на селското, горско и рибно стопанство е водещ в общината по приходи от дейността си. Най-голям брой предприятия са в сектора на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети. Процентният дял на сектора на хотелиерство и ресторантьорство през периода е 9% от средния общ брой предприятия за периода 2014 – 2020 г.
[bookmark: _Toc112425582][bookmark: _Toc112700533]графика 12 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - ОБЩИНА ХАЙРЕДИН (2014 – 2020)

Източник: ТСБ Северозапад
Информацията дотук е обобщение на статистически данни за прилагането на стратегическите цели на ОПР на Община Хайредин за периода 2014 – 2020 г. Постигнатите цели ясно и ефективно рефлектират върху икономиката на общината. Силно видима е приликата на линията на движение през годините между стратегическите цели и икономическите индикатори, посочени по-горе. Наблюдаваме за СЦ 1 дъно през 2016 г., възстановяване на линията през 2017 г. и последваща експанзия до 2019 г., което предполага сериозни инвестиции в осъществяването на заложените проекти по ОПР. За СЦ 2 дъното е отново през 2016 г., последвано от бавно възстановяване в рамките на следващите 2 години, след което следва експанзия до 2020 г. За СЦ 3 отново се забелязва дъно през 2016 г. Линията на СЦ 3 показва два пика през програмния период, съответно през 2015 г. и 2018 г. От графиката за ХП 4 става ясно, че инвестициите, прилагани през програмния период, са с възходящ и експанзивен тренд. 
Общата стойност на реалното изпълнение на проектите през периода на ОПР 2014 – 2020 г. възлиза на 26 699 213 лв., а заложената бюджетна стойност за всички проекти, по които община Хайредин е осъществявал дейност, възлиза на 31 124 271 лв. Това е с 4 425 058 лв. по-малко, поради причината, че част от заложените проекти все още се изпълняват. На долната графика е представено визуалното пропорционално изпълнение на СЦ 1, СЦ 2, СЦ 3 и ХП 4, както и процентното движение на бюджета.
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[bookmark: _Toc112858245]Изпълнение на стратегическите цели на ОПР Хайредин 2014-2020 г.
В следващите параграфи по-долу е представена обобщена информация за изпълнението на стратегическите цели от ОПР Хайредин 2014-2020 г. Представена е и информация за изпълнение на бюджета на всяка от стратегическите цели по години за периода от 2014 до 2020 г., като информацията обхваща бюджети на проекти, за които са налични данни за изпълнение на стойността по години (бюджетите на проекти, за които не са налични данни на разпределението им по години, не са включени в графиките по-долу).
[bookmark: _Toc112858246]СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Направленията, в които общината е работила през годините са ключови за прогреса на икономиката на нейната територия. Голяма част от инвестициите се причислени към развитието на първичния икономически сектор – селското стопанство. СЦ 1 ориентира действията си за добавена стойност към създаване на комплексен туристически продукт, маркетинг и обвързването на предприемачеството с местни културни и природни забележителности. Също така за изграждането на туристическа инфраструктура в т.ч. –къщи за настаняване. Инвестициите, насочени към агробизнеса, са с цел насърчаване на биологичното земеделие и прилагането на агроекологични мерки, както и модернизация и технологично обновяване на земеделските стопанства.
Инвестициите за СЦ 1 са концентрирани в изпълнимост на следните приоритети: 
· Приоритет 1.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика;
· Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли.
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[bookmark: _Toc112858247]СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Въздействието от капиталовите потоци, изразени в задоволяване на нуждите от подобряване на условията в общината, сочат прозрачност и много добро управление. Чрез проектите в посочените приоритети е очертана готовност и икономическа адекватност за развитието на потенциала на гражданите, което от своя страна насърчава икономическата дееспособност и води до по-висок стандарт на живот в общината. Подобряването на качеството на образованието, напредъка на обществения живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура, подобряването на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги и насърчаването на социалното приобщаване и борба с бедността са полезни действия, които биха осигурили ресурсно капацитета за повече икономически възможности. Необходимо е да обърнем внимание, че община Хайредин независимо, че е най-малката общината в област Враца, прилага необходимите усилия, за да допринася за развитието на областта, стремейки се да гони и постига ценностите на европейския начин на живот. За повече информация ще разберем в частта на „Оценка на общото въздействие“ от проведеното анкетно проучване сред населението на общината, което показва оценката от страна на местните жители.
Инвестициите за СЦ 2 са концентрирани в изпълнимост на следните приоритети: 
· Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс;
· Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура;
· Приоритет 2.4. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги;
· Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.
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[bookmark: _Toc112858248]СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Развитието и модернизацията на инфраструктурата, заедно с обновяването на населените места и екологията, са неотменима част от дейността на икономическия живот в община Хайредин. Независимо, че тенденцията на инвестиции е намаляваща с годините, е видимо, че се прилагат нужните действия за усъвършенстването на териториалната устойчивост и свързаност и качественото управление на околната среда. Инвестициите са изразени в рехабилитация на улична мрежа на територията на общината, рехабилитация на площадни пространства, ремонт на пътна настилка, изграждане на детски площадки, озеленяване и засаждане на дървета и храсти, и всякакви други дейности, които допринасят за екологията. СЦ 3 пояснява дългосрочните намерения на община Хайредин в нейните макроикономически възможности и отношения. Нужна е стабилност и устойчивост в развитието на инфраструктурната свързаност и достъп, следователно това е приоритет от основно значение, който прави възможна търговията и транспорта на различни стоки и услуги. Териториалното развитие, от друга страна, е от съществено значение за потенциалното движение на преки чуждестранни инвестиции в облагородяването и в процеса на индустриалния прогрес. 
Инвестициите за СЦ 3 са концентрирани в изпълнимост на следните приоритети: 
· Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп;
· Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура;
· Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им;
· Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура.
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[bookmark: _Toc112858249]ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4
Видими са усилията на администрацията на община Хайредин за нейното подобряване. Оптимизиране, функционалност, ефикасност и ефективност са качествата, които общината е развила през програмния период. Поставен е фокус върху обновяването на хардуерни и софтуерни продукти, което осигурява бързина в обработката на документацията и обслужването на гражданите.
Инвестициите за ХП 4 са концентрирани в изпълнимост на следния приоритет: 
· Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд.
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[bookmark: _Toc112858250]Индикатори за въздействие
Индикаторите за въздействие са разделени в три категории, спрямо стратегическите цели на ОПР. Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите компоненти от съдържанието на целите.
Индикаторите за въздействие с техните целеви стойности, дефинирани и планирани в ОПР 2014-2020, са посочени в таблицата по-долу. За целите на изготвяне на настоящата последваща оценка на изпълнението на ОПР са взети предвид заложените целеви стойности към 2020 г. (колоната, оцветена в зелено), а именно към края на периода на изпълнение на плана.


[bookmark: _Toc112425901][bookmark: _Toc112700583]таблица 30 степен на изпълнение на индикаторите за въздействие към 2020 г.
	№
	Индикатори за въздействие
	Мярка
	Базова година
	Базова стойност
	Целева стойност
	Изменение
	Източник на информация
	
	Постигната стойност 2020 г.
	Изпълнение на индикатора в%
	Изпълнение на индикатора
	Коментари

	
	
	
	
	
	2017
	2020
	
	
	 
	
	
	
	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Брой инициативи реализирани съвместно с бизнеса
	Брой
	 
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	2
	Брой реализирани инвестиционни проекти с публично-частно партньорство
	Брой
	 
	0
	1
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3
	Разработени бизнес инициативи и проекти
	Брой
	 
	0
	1
	3
	+3
	ИСУН НСИ
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	4
	Създадени нови производства
	Брой
	 
	0
	1
	2
	+2
	НСИ; Търговски регистър
	 
	1
	50%
	Добро
	Съгласно публична информация от АПИС (Търговски регистър) - създадено предприятие за "производство на други машини с общо предназначение" през 2018 г.

	5
	Произведена продукция от предприятията
	Хил. лева
	2011 г 
	10 122
	11 134
	12 247
	+2125
	НСИ
	 
	17 186
	140%
	Преизпълнение
	Съгласно данни от ТСБ

	6
	Увеличение на инвестициите в ДМА
	%
	2011 г. 
	4 268
	30%
	60%
	+60%
	НСИ
	 
	8 344
	159%
	Преизпълнение
	Съгласно данни от ТСБ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	95.50%
	
	
	

	7
	Брой модернизирани стопанства и предприятия
	Брой
	 
	0
	4
	8
	+8
	ИСУН
	 
	10
	125%
	Преизпълнение
	Съгласно данни от ДФЗ

	8
	Преференции и облекчения за бизнеса
	Брой
	 
	0
	2
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реализирани проекти за квалификация и преквалификация и обучение по предприемачество
	Брой
	 
	0
	2
	4
	+4
	ИСУН; ДБТ
	 
	9
	225%
	Преизпълнение
	Съгласно данни от ДБТ 

	2
	Огранизирани на тематични обучения за представители на бизнеса и селскостопанския сектор
	Брой
	 
	0
	1
	2
	+2
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора

	3
	Реализирани проекти за субсидирана заетост
	Брой
	 
	0
	4
	8
	+8
	АЗ; ДБТ; ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Съгласно данни от ДБТ 

	4
	Намаляване нивото на безработица
	%
	2013 г.
	51%
	30%
	20%
	-20%
	ДБТ; ОбА Хайредин
	 
	40.97%
	50%
	Добро
	Съгласно данни от ДБТ 

	5
	Реализирани проекти за осъвременяване на обществена инфраструктура - образователна, социална, културна, спортна
	Брой
	 
	0
	4
	8
	+8
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	10
	125%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	6
	Реализирани проекти за ограмотяване и нови форми на обучение в училище
	Брой
	 
	0
	2
	3
	+3
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	4
	133%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	7
	Проведени мероприятия и инициативи за популяризиране на спорт, културни традиции и др.
	Брой
	 
	0
	8
	14
	+14
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	20
	143%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	8
	Дял на обхванатите от социални услуги нуждаещи се лица
	%
	 
	20%
	40%
	60%
	+40%
	ИСУН; ДСП; ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора. Съгласно ДСП-Козлодуй, през 2020 г. са подпомогнати 171 лица и семейства с ежемесечни помощи

	9
	Реализирани проекти за намаляване на бедността и социалната изолация
	Брой
	 
	0
	2
	3
	+3
	ИСУН; ДСП; АЗ; ОбА Хайредин
	 
	4
	133%
	Преизпълнение
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	10
	Намаляване на общия дял на социално слабите и нуждаещите се лица
	%
	 
	0
	25%
	50%
	+50%
	ДСП; ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реализирани проекти за рехабилитация на пътна инфраструктура
	Брой
	2013 г. 
	2
	3
	5
	+3
	АПИ; ОбА Хайредин
	 
	2
	40%
	Средно
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	2
	Реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на уличната мрежа
	Брой
	 
	0
	2
	4
	+4
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	3
	75%
	Отлично
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	3
	Реализирани проекти за модернизация на техническа инфраструктура
	Брой
	 
	0
	2
	4
	+4
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.

	4
	Реализирани проекти за благоустрояване на населените места
	Брой
	 
	0
	5
	10
	+10
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	5
	50%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	5
	Реализирани проекти за изграждане и реконструкция на ВиК мрежата
	Брой
	 
	0
	2
	5
	+5
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	1
	20%
	Ниско
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	6
	Инвестирани средства за подобряване качеството на средата и живота в селата
	Хил. лева
	 
	0
	25 000
	50 000
	+50 000
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	19 824
	40%
	Средно
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	7
	Обновени централни части на населените места
	Брой
	2013 г.
	1
	3
	4
	+3
	 
	 
	3
	75%
	Отлично
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	8
	Реализирани проекти за подобряване и опазване на околната среда
	Брой
	 
	0
	3
	6
	+6
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	3
	50%
	Добро
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	9
	Реализирани проекти за териториално и трансгранично сътрудничество и партньорство
	Брой
	 
	1
	2
	3
	+2
	ИСУН; ОбА Хайредин
	 
	1
	33%
	Средно
	Съгласно отчетените проекти по изпълнение на целите на ОПР

	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Проведени обучения за повишаване на капацитета на общинска администрация
	Брой
	 
	0
	2
	3
	+3
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.

	2
	Реализирани проекти за повишаване качеството и модернизация на административните услуги
	Брой
	 
	0
	2
	4
	+4
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.

	3
	Въведени електронни услуги за гражданите и бизнеса за достъпно и качествено електронно обслужване
	Брой
	 
	0
	10
	20
	+20
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.

	4
	Реализирани партньорски проекти с други администрации
	Брой
	2013 г.
	1
	2
	3
	+2
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.

	5
	Удовлетворени граждани от административните услуги
	% от общия брой жители
	 
	0
	30%
	50%
	+50%
	ОбА Хайредин
	 
	0
	Н/П
	Не
	Няма данни за постигане на индикатора.
* Виж оценката на анкетираните лица по този въпрос



За изпълнението на всеки индикатор е представена информация в колоните в дясната страна на таблицата. Информация за постигната стойност е основно използвана от следните източници:
Предоставена информация от общинска администрация Хайредин за изпълнените проекти през периода 2014-2020 г.
НСИ
Дирекция Бюро по труда 
Дирекция Социално подпомагане 
Държавен фонд Земеделие 
Информация за изпълнение на капиталовата програма на общинския бюджет за периода 2014-2020 г.
Правно-информационен източник АПИС и др.

След отбелязване на постигната стойност е изчислена степента на изпълнение на всеки индикатори в %, като е пресметната стойността на изпълнения индикатор спрямо стойността на заложената в ОПР целева стойност на индикатора за 2020 г. 

Оценката на степента на изпълнение на индикаторите е направена в съответствие със следната методика:

[bookmark: _Toc112425902][bookmark: _Toc112700584]таблица 31 Скала за оценка на степента на постигането на индикатора
	Ниско
	до 24%

	Средно
	25 - 49%

	Добро
	50 - 74%

	Отлично
	75-100%

	Преизпълнение
	над 100%



За индикаторите, за чието изпълнение няма информация, или няма изпълнение през периода 2014-2020 г., е посочена стойност 0, а относно изпълнение на всеки индикатори в % е посочено Н/П (неприложимо).


Степента на изпълнение на индикаторите за въздействие е представена в следната таблица и фигура:




[bookmark: _Toc112700585]таблица 32 Степен на изпълнение на индикаторите
	Ниско
	1

	Средно
	3

	Добро
	4

	Отлично
	2

	Преизпълнение
	8

	Няма данни за постигане на индикатора
	14










[bookmark: _Toc112425588][bookmark: _Toc112700539]графика 18 Изпълнение на индикаторите за въздействие




От индикаторите, за чието изпълнение е отчетена информация (общо 18), най-много от индикатори са преизпълнени, следвани от индикаторите, изпълнени на добро и средно ниво.


[bookmark: _Toc112858251]ОЦЕНКА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО Й СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ
За провеждането на настоящата последваща оценка на изпълнението на ОПР е проведено и анкетно проучване сред населението на община Хайредин, което има за цел да събере и обобщи мнението на жителите на общината относно вложените усилия на общинската администрация в изпълнението на ОПР и усещането им относно промяната в облика на общината вследствие изпълнение на заложените инвестиции в плана.
В анкетното проучване са взели участие общо 91 лица от почти всички населени места в община Хайредин.
В настоящия раздел е посочено обобщението на получените отговори.
[bookmark: _Toc112425589][bookmark: _Toc112700540]графика 19 СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНАТА СПРЯМО ОСТАНАЛИТЕ В СТРАНАта

В графиката 88 лица са оценили състоянието от общо 91 анкетирани, като 52% от анкетираните потвърждават, че състоянието на община Хайредин е подобно на състоянието на повечето общини в България. 30% посочват, че състоянието е по-добро от това на повечето общини, а други 15% смятат, че е по-лошо.
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В графиката 87 лица са отговорили от общо 91 анкетирани. Темата от графиката позволява анкетираното лице да оцени икономическото състояние на община Хайредин като добро, задоволително, незадоволително или лошо. 41% от анкетираните считат, че икономическото състояние на общината е добро, а 32% го смятат за задоволително. Според 16% от запитаните, икономическото състоянието е незадоволително, а 7% го смятат за лошо.[bookmark: _Toc112425591][bookmark: _Toc112700542]графика 21 ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ













В графиката е изследвано мнението на анкетираните относно нивото на цялостно развитие на община Хайредин през последните 7 години.  Графиката долу показва, че 49% от анкетираните смятат, че общината се е развила с бързи темпове в положителна насока. 36% от запитаните потвърждават, че развитието през последните години е позитивно, но с по-бавни темпове от очакваното. Малък процент (7%) не са забелязали промени в развитието, а 2% смятат, че състоянието на община Хайредин се е влошило. 6% от анкетираните не са дали отговор.

[bookmark: _Toc112858252]ОЦЕНКА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО Й СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРИОРИТЕТИ
Разделът представя мнението на участвалите в анкетното проучване жители на община Хайредин относно развитието на икономическото състояние на общината през последните 7 години за изпълнението по приоритети. 

Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства – обучение по предприемачество, създаване на информационна страница към сайта на общината за бизнеса и предприемача, промотиране на местната икономика в различни изложения и бизнес събития и др.
90 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Най-голям брой от анкетираните (51%) смятат, че нивото на развитие и насърчаване на предприемачеството е средно. Според 31% от анкетираните, развитието е високо. Малка група от анкетираните (9%) смятат, че развитието е ниско, а 10% са незапознати или неотговорили.   
Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката – разработване на общинска инвестиционна програма, реализиране на инвестиционни проекти за публично- частно партньорство и др.
88 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Според най-голям дял от запитаните (55%), нивото на развитие на нови сектори в икономиката и успешното привличане на инвестиции е средно. 19% от запитаните смятат, че развитието на тази инициатива е високо, а 13% го считат за ниско. 13% от анкетираните лица не са запознати с инициативата или са неотговорили. 
Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика – създаване на комплексен туристически продукт, реализиране на проекти за изграждане на туристическа инфраструктура и др.
90 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани.Повече от половината анкетирани (54%) считат, че оползотворяването на специфичния потенциал на местната икономика през последните 7 години е средно, докато 15% го смятат за високо. Също така, според 15% от анкетираните развитието на тази инициатива е ниско. 15% от запитаните не са информирани по въпроса или не са дали отговор. 
Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли – модернизация и технологично обновяване на земеделските стопанства и др.
89 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. По-голямата част от запитаните (54%) считат нивото на развитие на селското стопанство за средно. 22% от анкетираните смятат, че развитието е високо, а 13% мислят, че е ниско. Малък процент от запитаните (11%) не са достатъчно запознати, за да дадат оценка или не са отговорили на въпроса.
[bookmark: _Toc112425592][bookmark: _Toc112700543]графика 22 ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ

Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване
89 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Според 47% от запитаните, подобрението на качеството на административните услуги и електронно обслужване е оценено като средно. 33% от анкетираните смятат, че подобрението е високо, а 7% го оценяват като много високо. Малка част от запитаните (4%) считат развитието на административните услуги и електронно обслужване за ниско. 
Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал – квалификация и преквалификация на безработни и заети лица и др.
88 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Развитието на тази инициатива е оценено като средно от 55% от анкетираните, а 22% забелязват високо ниво на развитие в разгръщането на пълния трудов потенциал. 11% от анкетираните лица посочват, че посочената инициатива е ниско развита.
Подобряване на образователната инфраструктура - ремонт, доставка на ново оборудване, рехабилитация на дворни пространства в детски градини и училища
88 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Мнението на анкетираните относно подобряването на образователната инфраструктура е във висока степен положително. Развитието на образователната инфраструктура се определя като високо или много високо от повече от половината анкетирани (52%). По-малка част (37%) оценяват развитието като средно. Малък процент (3%) го характеризират като ниско. 
Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности – ремонт на читалища, църкви, изграждане/ ремонт на спортни площадки, провеждане на спортни турнири, инициативи за съхраняване на културно наследство, културната програма на общината и др.
[bookmark: OLE_LINK7]87 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Развитието на инфраструктурата, необходима за културни и спортни дейности, се оценява като средно от голяма част от анкетираните (54%). 31% от запитаните характеризират подобрението като високо или много високо, а малка част (5%) го смятат за ниско. 
[bookmark: _Toc112425593][bookmark: _Toc112700544]графика 23 ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ГОДИНИ

Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги – ремонт на пенсионерски и младежки клубове, ремонт на Дом за стари хора, изграждане на нови социални домове и центрове и др.
87 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. 41% от анкетираните смятат, че условията за предлагане на социални услуги се развива средно.  Според 27% от анкетираните, се забелязва високо подобрение, а според 19% - ниско. Малка група (13%) са или незапознати, или неотговорили.
Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността – превенция на ранното отпадане от училище, реинтеграция на отпаднали ученици, създаване на обществена трапезария и др.
88 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. 44% от запитаните забелязват средно развитие в насърчаването на социално приобщаване и борба с бедността. Според 29% от запитаните, развитието е високо, но 15% го смятат за ниско. 9% не са запознати с инициативата и нейното развитие, а 3% не дават отговор.
Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата - рехабилитация на път с. Ботево-Софрониево, рехабилитация на околовръстен път с. Хайредин, ремонт на пътна настилка, подмяна на пътни знаци и пътни маркировки и др.
89 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. По-голямата част от запитаните (45%) смятат нивото на развитие и модернизация на пътната инфраструктура за средно. 34% от анкетираните смятат, че развитието е високо, а 15% мислят, че е ниско. 
Развитие и модернизация на техническата инфраструктура – рехабилитация на улична мрежа във всички населени места, модернизация и разширяване обхвата на уличното осветление в общината, ремонт на общински сгради, пострадали от наводнения и природни бедствия и др.
85 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. 55% от запитаните оценяват развитието и модернизацията на техническата инфраструктура като средно. 26% от запитаните дават висока или много висока оценка на развитие, а 9% дават ниска. Малък процент от запитаните (10%) не са запознати, за да дадат оценка или не са отговорили на въпроса.
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Обновяване на населените места в общината – рехабилитация на площади, изграждане на детски площадки, озеленяване и поддържане на зелени площи, възстановяване на паметници и др.
87 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. В графиката по-долу показва, че 45% от общия брой анкетирани са забелязали средно развитие и обновяване населените места  в общината през последните 7 години. Около 43% смятат развитието за високо или много високо. Малък процент (4%) от анкетираните считат обновяването на населените места за ниско развито. 
Опазване на околната среда и природните ресурси – подмяна на водопроводната мрежа, въвеждане на разделно сметосъбиране, изграждане на еко-пътеки, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кметства и др.
85 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. Инициативата за опазването на околната среда и природните ресурси е оценено като средно развита от 49% от запитаните. 26% от запитаните дават висока или много висока оценка на развитието на инициативата, а 12% дават ниска. Също така, 12% посочват, че не са запознати или изцяло не дават отговор. 
Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми
85 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. 48% от анкетирани считат инициативата за средно развита, а 15% я смятат за високо развита. Подобен брой анкетирани (12%) дават ниска оценка на развитие, а 16% (висок процент, в сравнение с предишни въпроси)  посочват, че не са достатъчно запознати.
Достъпа до здравни заведения в общината
87 лица са оценили развитието от общо 91 анкетирани. 48% от всички анкетирани смятат достъпа до здравни заведения за ниско развита инициатива, a 37% я оценяват като средно развита. Малка част от анкетираните (4%) дават висока оценка, а 9% не дават отговор. 
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[bookmark: _Toc112858253]реализирани ПРОЕКТИ ПО стратегически ЦЕЛИ от ОПР, КОИТО СА ОКАЗАЛИ най – ГОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ развитието на ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 – 2020
Проекти от „Стратегическа цел 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика“, които са оказали най-голямо въздействие:
„Мрежа за Интегриран Трансграничен Туризъм“;
Преустройство на Семеен хотел за селски туризъм в с. Хайредин;
„Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на биологичното растениевъдство“;
„Цех за преработка на етерично маслени култури и силозно складово стопанство” в c. Хайредин, общ. Хайредин и др.
Проекти от „Стратегическа цел 2. Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява“, които са оказали най-голямо въздействие:
Изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: Ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“; обособена позиция № 2: „Ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ „Васил Воденичарски“;
“Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ “Горан Червеняшки”, село Михайлово, община Хайредин, област Враца”;
“Независим живот за жителите в Община Хайредин”;
Проект "Обществена трапезария" и др.
Проекти от „Стратегическа цел 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда“, които са оказали най-голямо въздействие:
Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1162 с. Ботево - с. Бързина и общински път VRC 1016 с. Рогозен - с. Сираково;
Общински път VRC 1037-с.Бързина-с.Рогозен и VRC1162 с. Хайредин - с. Ботев;
Рехабилитация на общинска пътна мрежа и пътна настилка;
Рехабилитация и подобряване на уличната инфраструктура;
Рехабилитация и реконструкция на улица "Кръстьо Боков в с. Хайредин, ул. Г. Димитров в с. Михайлово и ул. Самуил в с. Манастирище;
Проектиране и изграждане на улици от уличната мрежа на с. Манастирище, Община Хайредин” .
„Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен”;
Рехабилитация, изграждане и възстановяване на Площаден център с. Хайредин и изграждане на паркове с детски площадки в с. Михайлово;
Изграждане на Посетителски център "Рогозенско съкровище" в село Рогозен;
Рехабилитация на водопроводна мрежа с. Михайлово II етап;
Ремонтни дейности на язовири - яз. Бързина и яз. Рогозен 1 и др.
Проект от „Хоризонтален приоритет 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд“, които са оказали най-голямо въздействие:
Доставка на хардуерни продукти за оптимизация на административната работата в Община Хайредин.



В обобщение можем да кажем, че позовавайки се на данните, както и на гласа на жителите, се отчита работата на общината през програмния на добро ниво. Тази оценка дава вяра в следващия програмен период, че ще бъде по-добър. В този ред на анализ се показва, че гражданите могат да очакват възможности за добавена стойност както в социален план, така и в икономически. Политиките и инвестициите, които са прилагани са били най-добрите, които община Хайредин може да приложи според ресурсите и капацитета си. Преизпълнението на СЦ 1 в развитието на местната икономика е успешно постижение на управлението на община Хайредин осигуряващо ресурсите за бъдещ прогрес към човешкия ресурс, териториалното развитие и екологията, които са следващите условия за кардиналната конюнктура, която предразполага за благоприятни последващи стопански операции изразени в икономически и политически план.
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В Общинския план за развитие на Община Хайредин за периода 2014-2020 г. са заложени следните източници на финансиране като икономически и финансови механизми за реализацията на плана:
Местно публично финансиране:
· общински бюджет;
Външно публично финансиране:
· централен бюджет,
· фондове на ЕС,
· други източници;
Частно финансиране:
· фондове, фирми.

Общата стойност, предвидена за финансиране на проектите от ОПР за периода 2014-2020 г., е 64 063 000 лв. Разпределението на предвиденото финансиране по източници, както и цели и приоритети от ОПР, е представено в следната таблица:
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	Специфични цели/ приоритети
	Местно публично финансиране
	Външно публично финансиране
	Частно финансиране
	ОБЩО

	
	Общински бюджет
	Общ дял (%)
	Централен бюджет
	Общ дял (%)
	Фондове на ЕС
	Общ дял (%)
	Други източници
	Общ дял (%)
	Фондове, фирми
	Общ дял (%)
	

	Стратегическа цел 1. Насърчаване на икономическата активност и предприемачеството за развитие на конкурентоспособността на местната икономика
	15 000
	0.2%
	1 500 000
	18.45%
	4 121 000
	50.70%
	310 000
	3.81%
	2 182 000
	26.85%
	8 128 000

	Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства.
	5 000
	 
	0
	 
	51 000
	 
	0
	 
	12 000
	 
	68 000

	Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
	5 000
	 
	0
	 
	1 780 000
	 
	0
	 
	750 000
	 
	2 535 000

	Приоритет 1.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика
	0
	 
	0
	 
	1 500 000
	 
	200 000
	 
	1 000 000
	 
	2 700 000

	Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
	0
	 
	1 500 000
	 
	750 000
	 
	100 000
	 
	400 000
	 
	2 750 000

	Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
	5 000
	 
	0
	 
	40 000
	 
	10 000
	 
	20 000
	 
	75 000

	Стратегическа цел 2. Запазване и развитие на човешкия потенциал чрез възможности за образование, заетост, социално развитие и личностна изява
	165 000
	1.21%
	2 230 000
	16.38%
	10 850 000
	79.69%
	265 000
	1.95%
	105 000
	0.77%
	13 615 000

	Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал.
	100 000
	 
	900 000
	 
	1 380 000
	 
	0
	 
	0
	 
	2 380 000

	Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс.
	0
	 
	0
	 
	2 260 000
	 
	0
	 
	0
	 
	2 260 000

	Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура.
	15 000
	 
	500 000
	 
	4 660 000
	 
	185 000
	 
	25 000
	 
	5 385 000

	Приоритет 2.4 Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги.
	20 000
	 
	810 000
	 
	1 730 000
	 
	30 000
	 
	20 000
	 
	2 610 000

	Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
	30 000
	 
	20 000
	 
	820 000
	 
	50 000
	 
	60 000
	 
	980 000

	Стратегическа цел 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност и качествено управление на околната среда
	570 000
	1.35%
	3 080 000
	7.31%
	36 230 000
	86.02%
	1 620 000
	3.85%
	620 000
	1.47%
	42 120 000

	Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп.
	350 000
	 
	0
	 
	4 000 000
	 
	0
	 
	0
	 
	4 350 000

	Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура.
	0
	 
	800 000
	 
	12 000 000
	 
	1 000 000
	 
	0
	 
	13 800 000

	Приоритет 3.3. Обновяване на населените места и открояване на спецификите им
	180 000
	 
	720 000
	 
	3 290 000
	 
	50 000
	 
	50 000
	 
	4 290 000

	Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура
	30 000
	 
	1 560 000
	 
	16 490 000
	 
	500 000
	 
	500 000
	 
	19 080 000

	Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество
	10 000
	 
	0
	 
	450 000
	 
	70 000
	 
	70 000
	 
	600 000

	Хоризонтален приоритет 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво за подобряване процесите на управление и реализиране на политиките за развитие, по-добри условия на живот и труд
	20 000
	10.00%
	45 000
	22.50%
	120 000
	60.00%
	15 000
	7.50%
	0
	0.00%
	200 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЩО
	770 000
	1.20%
	6 855 000
	10.70%
	51 321 000
	80.11%
	2 210 000
	3.45%
	2 907 000
	4.54%
	64 063 000










На базата на информация за стойността на изпълнените проекти от ОПР през периода 2014-2020 г., както и информация за изпълнението на капиталовата програма на бюджета на Община Хайредин за годините от 2015 г. до 2020 г., е направено изчисление на общия бюджет, вложен от Община Хайредин за реализиране на заложените цели в ОПР, който се равнява на 31 124 271 лв. Това означава, че Община Хайредин е изпълнила почти 50% от заложения във финансовата таблица на ОПР общ бюджет за реализация на проекти и инициативи през период 2014-2020 г., което се оценява като много високо ниво на изпълнение на предвидените финансови ресурси, вкл. имайки предвид и факта, че Община Хайредин е малка община от селски тип, разположена в Северозападна България, която обикновено изостава в икономическо развитие от другите части на страната. Отчитайки тези фактори, степента на изпълнение на планирания в ОПР 2014-2020 бюджет може дори да бъде възприета като отлична.
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Стойността на предвидения бюджет във финансовата таблица на ОПР по стратегически цели и реално изпълнените и вложени средства за постигане на целите и приоритетите на ОПР са представени на следната фигура:
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Финансовото изпълнение на стратегическите цели е представено в следващата графика.
Най-голямо е изпълнението на СЦ 1, където наблюдаваме и преизпълнение на заложения бюджет – вложените средства за реализацията на проекти през периода 2014-2020 г. надвишават размера на планираните такива, като представляват 110% в процентно съотношение. Най-голямо е изпълнението и съответно преизпълнението във финансово отношение на Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли.
В рамките на СЦ 1, не се наблюдава никакво финансово изпълнение, респ. изпълнение на проекти, по следните приоритети, насочени към развитие на бизнеса:
· Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства
· Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
· Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
На следващо място по процент на финансово изпълнение е СЦ 2, където е изпълнен 50% от планирания бюджет във финансовата таблица на ОПР. Най-голямото изпълнение се наблюдава в Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс, където е изпълнен мащабния проект за ремонт на образователна инфраструктура в общината.
В рамките на СЦ 2, не се наблюдава никакво финансово изпълнение, респ. изпълнение на проекти, по следния приоритет, планиран за реализация на т.нар. „меки“ мерки:
· Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал
На трето място по бюджетна реализация е СЦ 3, където са изпълнени 36% от заложените в ОПР средства за реализация на проекти. Най-голямо финансово изпълнение на предвиденото в ОПР се наблюдава в ремонта и рехабилитацията на пътища по Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп, както и в ремонта и реконструкцията на площадни, паркови и спортни пространства по Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им.
В рамките на СЦ 3 има реализиран 1 проект за трансгранично сътрудничество, финансиран по Програма за ТГС Румъния-България 2007-2013, отчетен в рамките на Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество от ОПР, но неговият бюджет не е взет предвид при изчисленията на финансовото изпълнение на ОПР, тъй като е финансиран от програмата през предходния програмен период и отчитането му към финансовото изпълнение на ОПР за периода 2014-2020 г. не би било коректно.
Най-слабо финансово изпълнение се наблюдава при ХП 4, където са реализирани едва 24% от заложените средства за подобряване на административния капацитет на местно ниво.
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Финансовото изпълнение на бюджета на ОПР по приоритети е представено в таблицата по-долу:

[bookmark: _Toc112425904][bookmark: _Toc112700587]таблица 34 финансово изпълнение на ОПР 2014-2020 по приоритети

	 приоритет в ОПР 
	Предвидено
	Изпълнено
	% изпълнение

	Приоритет 1.1. - Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства
	68 000
	0
	0.00%

	Приоритет 1.2. - Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
	2 535 000
	0
	0.00%

	Приоритет 1.3. - Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика
	2 700 000
	452 106
	16.74%

	Приоритет 1.4. - Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
	2 750 000
	8 495 373
	308.92%

	Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
	75 000
	0
	0.00%

	
	
	
	

	Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал
	2 380 000
	0
	0.00%

	Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс
	2 260 000
	4 773 059
	211.20%

	Приоритет 2.3. Осигуряване на пълноценен обществен живот чрез културни и спортни дейности и инфраструктура
	5 385 000
	414 288
	7.69%

	Приоритет 2.4 Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги
	2 610 000
	1 282 401
	49.13%

	Приоритет 2.5. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
	980 000
	338 470
	34.54%

	
	
	
	

	Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп
	4 350 000
	2 851 649
	65.56%

	Приоритет 3.2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
	13 800 000
	4 421 053
	32.04%

	Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им
	4 290 000
	2 843 020
	66.27%

	Приоритет 3.4. Опазване на околната среда и природните ресурси и развитие на екологичната инфраструктура
	19 080 000
	5 204 274
	27.28%

	Приоритет 3.5. Развитие на трансграничното и териториалното сътрудничество
	600 000
	0
	0.00%

	
	
	
	

	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4. Подобряване на административния капацитет на местно ниво ...
	200 000
	48 577
	24.29%

	
	
	
	

	
	64 063 000
	31 124 271
	48.58%



По отношение на финансовото изпълнение на бюджета на ОПР 2014-2020 по източници на финансиране, най-голямата част от него, или 76%, е изпълнена чрез финансиране от ЕС. Вложените средства са малко над 23 млн. лв. основно по линия на ПРСР за финансиране на проекти за ремонт и рехабилитация на улици, пътища, водопроводна мрежа, спортни площадки, образователни обекти и др., вкл. и проекти за модернизация на земеделски стопанства, както и ОПРЧР за финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги. Останалите източници на финансиране са използване за реализацията на проекти в много по-малък дял. 
Почти 20% от бюджета на ОПР е изразходван от държавния бюджет (малко под 6 млн. лв.), като средствата за привлечени основно за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Хайредин, цифровизация на кадастрални планове и др. карти, доставяне на оборудване за извършване на дейности по поддръжка на зелени площи, ремонт на улици и общинска пътна мрежа, доставка на компютърно оборудване за общинската администрация и образователни обекти, ремонт на язовири Рогозен и Бързина вследствие на наводнения, ремонт на училищни автобуси, ремонт на зали в общинската администрация и др.
Около 5% от изразходваните средства в изпълнение на проекти от ОПР 2014-2020 са от собствено средства – общински бюджет на Община Хайредин (1.5 млн. лв.), използвани основно отново за ремонт на улици и язовири, както и за изпълнение на ежегодни дейности от културната и спортна програма на общината – мъжки футболен турнир за купата на Община Хайредин "Спортът е за всички!”, спортен празник по случай Европейски ден на спорта, състезание по конен спорт, фолклорен фестивал "Хайредин - с Вяра, Надежда и Любов" (организиран от читалище), отбелязване на празника Богоявление (Йордановден) и др.
Разпределението на финансовото изпълнение на ОПР 2014-2020 по източници на финансиране е представено в следната графика:
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*Забележка: За целите на настоящите изчисления проектите, финансирани от ЕС, са представени изцяло като стойности в категория "ЕС"





Съотношението между планирания и изпълнен бюджет в реализацията на ОПР 2014-2020 по източници на финансиране е представено в таблицата по-долу. Същото показва, че привлечените средства от държавния бюджет са почти колкото предвидените във финансовата таблица на ОПР. Община Хайредин е изразходвала двойно повече собствени общински средства, отколкото са били планирани в ОПР. Изразходваните средства от ЕС представляват 46% от планираните, като съотношението на изпълнението им е почти същото като това при общата финансова реализация на Плана. По отношение на финансирането от други източници, в ОПР е било заложено да се привлекат около 5 млн. лв. от различни други източници, а реалното изпълнение на ОПР почти не изразходва такива.
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***
В обобщение, привлечените средства за изпълнение на заложените в ОПР цели през периода 2014-2020 г. са почти половината от планираните средства във финансовата таблица на ОПР, или казано по друг начин, финансовото изпълнение на ОПР се изразява в почти 50% от планирания финансов ресурс, което се оценява като много високо ниво на бюджетна реализация на ОПР 2014-2020 г. 

Най-голямо изпълнение на предвидения бюджет се наблюдава в СЦ 1 (110%), а най-малко – в ХП 4 (24%).
Приоритетите, по които са привлечени най-много средства през периода 2014-2020 г., вкл. в някои случаи повече, отколкото са били планирани, са:
· Приоритет 1.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли
· Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образователната инфраструктура, както и стимулиране качеството на човешкия ресурс
· Приоритет 3.1. Развитие и модернизация на инфраструктурата за свързаност и достъп
· Приоритет 3.3 Обновяване на населените места и открояване на спецификите им

Основните приоритети, по които няма отчетено финансово изпълнение, респ. няма изпълнени проекти през периода 2014-2020 г., са следните, главно насочени към развитие на бизнеса на местно ниво:
· Приоритет 1.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства
· Приоритет 1.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката
· Приоритет 1.5. Подобряване и подкрепа на бизнес средата
· Приоритет 2.1. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал

Най-големият ресурс от привлечени средства за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. е предоставен от ЕС – 23 млн. лв., или 76% от общия размер на реализирания бюджет, следван от държавния бюджет (почти 6 млн. лв., или 19%) и общински бюджет (1,5 млн. лв., или 5%).

Вложените ресурси за изпълнението на ОПР 2014-2020 г. допринасят в голяма степен за реализацията на основните приоритети, насочени към ремонт и обновяване на инфраструктурата в общината (улична, пътна, образователна и др.), но са необходими допълнителни усилия за постигането на планираната цялостна визия за развитие на общината.
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Основните изводи от оценката на изпълнението на ОПР на Община Хайредин за периода 2014-2020 г. са следните:
В община Хайредин са изпълнени общо 58 проекта и инициативи през периода на действие на ОПР, които са насочени към изпълнението на общо 28 проекта от планирани 72 в програмата за реализация на плана (към определен проект, заложен в ОПР, в определени случаи е отчетено изпълнението на няколко проекта, ако техният предмет попада в сферата на съответния заложен в ОПР проект); 
Това изпълнение представлява 66.7 % по отношение на броя заложени проекти, което се оценява по експертна оценка като ДОБРО;
По отношение на броя на изпълнените проекти спрямо броя на заложените проекти в ОПР, изпълнението на стратегическите цели се оценява по следния начин:
· СЦ 1 – добро изпълнение (73 % изпълнение)
· СЦ 2 – отлично изпълнение (76 % изпълнение)
· СЦ 3 – добро изпълнение (58 % изпълнение)
· ХП 4 – средно изпълнение (25 % изпълнение)
Основните проекти, които са изпълнени през периода 2014-2020 г., са свързани с ремонт и реконструкция на общинска инфраструктура (улици, пътища, водопроводна мрежа, образователна инфраструктура, площади и спортни площадки и др.), както и развитие на социални услуги.
По отношение на постигането на планираните в ОПР индикатори за резултат, оценката е както следва:
· Ниско ниво на изпълнение – 5% от индикаторите;
· Средно ниво на изпълнение – 7% от индикаторите
· Добро ниво на изпълнение – 17% от индикаторите
· Отлично ниво на изпълнение – 4% от индикаторите
· Преизпълнение ниво на изпълнение – 7% от индикаторите
· Няма данни за постигане на индикатора – 60% от индикаторите.
По отношение на постигането на планираните в ОПР индикатори за въздействие, оценката е както следва:
· Ниско ниво на изпълнение – 3% от индикаторите;
· Средно ниво на изпълнение – 9% от индикаторите
· Добро ниво на изпълнение – 13% от индикаторите
· Отлично ниво на изпълнение – 6% от индикаторите
· Преизпълнение – 25% от индикаторите
· Няма данни за постигане на индикатора – 44% от индикаторите.
По отношение на финансовото изпълнение на ОПР, привлечените средства за реализацията на плана на Община Хайредин през 2014-2020 г. възлизат на общо 31 124 271 лв., които представляват 48.58% от планирания бюджет на ОПР в размер на 64 063 000 лв. и се оценяват като много високо ниво на изпълнение на предвидените финансови ресурси.
Финансовото изпълнение на стратегическите цели на ОПР е както следва:
· СЦ 1 – 110% изпълнение (преизпълнение) на предвидения финансов ресурс;
· СЦ 2 – 50% изпълнение на предвидения финансов ресурс;
· СЦ 3 – 36% изпълнение на предвидения финансов ресурс;
· ХП 4 – 24% изпълнение на предвидения финансов ресурс.
По отношение на финансовото изпълнение на ОПР по източници на финансиране, най-голям дял (76%) от привлечения финансов ресурс е осигурен от ЕС чрез изпълнение на различни проекти основно по ПРСР и ОПРЧР.

Имайки предвид, че община Хайредин е най-малката от общините в област Враца и разполага с ограничен общински финансов ресурс, както и администрация с малък брой служители, посочените в настоящия доклад данни за изпълнението на предвидените проекти, индикатори и финансови ресурси през периода 2014-2020 г. сочат за МНОГО ВИСОКО ОБЩО НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Общинския план за развитие.

Като положителни фактори при изпълнението на плана за развитие могат да бъдат отчетени високата степен на мобилизация на наличния капацитет на администрацията на община Хайредин и значителният дял на привлечения финансов ресурс от европейския и централния бюджет.

Визията, определена в ОПР на община Хайредин запазват своята актуалност. Рамката на приоритетите, като цяло съответстват на проблемите и нуждите на община Хайредин. Същевременно е необходимо е ясно обвързване между целите и приоритетите на ОПР на община Хайредин, с тези, определени в документите от по-висок порядък, свързани с регионалното развитие, и особено идентифициране на високоприоритетни за развитието на общината проекти, които могат да бъдат осъществени с подкрепа на регионално и национално ниво и допринасят за повишаване на интегрираното развитие на ниво регион за планиране. Ясно се очертава необходимостта от извеждане на преден план на фактори като намаляване на населението, задържащи нива на развитие в местната икономика и ограничено прилагане на иновации, както и на възможностите и условията за осигуряване на качествени публични услуги за многобройните населени места в общината с малък брой население.
Наблюдава се логическа връзка и обвързаност между стратегическите цели и приоритети в ОПР, както и мерките и проектите, заложени в плана за развитие. За предвидените проекти са определени реалистични бюджети, отговорни институции, както и период на изпълнение, като реалният период на изпълнение не винаги съответства напълно на предвидения.
В ОПР са заложени два вида индикатори, съгласно методическите указания за разработване на общински планове за развитие, а именно – индикатори за резултат и индикатори за въздействие. За индикаторите са определени базови и целеви стойности към 2017 и 2020 г, както и източници на информация. 

Конкретните препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие включват:
Новият План за интегрирано развитие на община Хайредин (ПИРО) за периода 2021-2027 г. следва да бъде разработен в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след 2020 г., включително като се има предвид новата европейска стратегия „Европа 2030“ и Националната програма за развитие „България“ 2030;
Препоръчва се да се прилага консистентен подход при разработване на секторни планови документи на ниво община, които да подпомагат изпълнението на ПИРО през следващия планов период;
Препоръчва се определяне на високоприоритетни проекти за развитие на община Хайредин, които да могат успешно да отговорят на предвижданията на Интегрираната териториална стратегия за развитие на СВР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.;
Препоръчва се идентифициране и директно насочване на усилия и ресурси и към надобщински проекти от ключово значение за развитие на общината;
Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на общината следва да бъде обвързан пряко с процесите на демографско развитие, както и с процесите на развитие на съседните икономически центрове;
Препоръчва се формулиране на целите и приоритетите на новия ПИРО по начин, който осигурява прякото им обвързване с тези на оперативните програми за периода 2021-2027 г., както и обособяване на тези, за чието изпълнение следва да бъдат търсени само национални средства. 
Необходимо е и осигуряване на приемственост между определените цели и приоритети на ОПР (2014 - 2020) и новите цели за периода 2021-2027 г.;
Необходимо е да се направи и връзка между новите проекти от програмата за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. и тези проекти от ОПР 2014-2020 г., които не са намерили своята реализация през предходните 7 години;
Необходимо е определяне на всички възможни източници за финансиране на определените мерки – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в община Хайредин;
Необходимо е и да се планира укрепване на капацитетa на общинско ниво за идентифициране на проблемите и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти, вкл. за изпълнение на проекти;
Препоръчва се изготвяне на реалистична оценка за необходимите финансови ресурси за целите на регионално развитие на община Хайредин;
Препоръчва се по отношение изпълнението на ПИРО 2021-2027 г.:
· Организиране на активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината; 
· Провеждане на активна политика за опазване и съхраняване на природното и културно богатство, като се активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на културното и биологичното разнообразие; 
· Създаване на условия за подкрепа на местния бизнес и подобряване услугите за предприемачите; 
· Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни места, както и запазването на съществуващите;
· Популяризиране ПИРО сред гражданите и активизиране на бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти с цел повишаване общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети до 2027 г.
По отношение на наблюдението на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. е необходимо да се изготвят годишни планове за наблюдение на изпълнението на Плана, които да спомагат процеса по мониторинг и събиране на данни, необходими и за изготвяне на бъдещите оценки на изпълнението на ПИРО;
Препоръчва се и подготовката и своевременната актуализация на списък с проекти, които се изпълняват от общинска администрация Хайредин, с информация за наименование на проекта, бенефициент и партньори, стойност и процент на безвъзмездна финансова помощ, статус (изпълнен, в процес на изпълнение, прекратен и др.) и други данни, който ще бъде подходящо използван и за изготвянето на бъдещите оценки на изпълнението на ПИРО и на ефективността от работата на общинската администрация.






Ниско	Средно	Добро	Отлично	Преизпълнение	4	5	13	3	5	


Ниско	Средно	Добро	Отлично	Преизпълнение	Няма данни за постигане на индикатора	1	2	4	1	0	10	

Ниско	Средно	Добро	Отлично	Преизпълнение	Няма данни за постигане на индикатора	0	3	2	1	5	19	

Ниско	Средно	Добро	Отлично	Преизпълнение	Няма данни за постигане на индикатора	3	0	7	0	0	13	


Ниско	Средно	Добро	Отлично	Преизпълнение	Няма данни за постигане на индикатора	0	0	0	1	0	3	
население	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	4703	4615	4477	4354	4234	4095	4049	
Враца	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-1310	-1194	-1529	-1043	-1230	-1247	372	Хайредин	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	77	42	-38	-24	-41	-39	57	Под трудоспособна възраст	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0.11779715075483733	0.11635969664138678	0.11905293723475542	0.11736334405144695	0.12139820500708549	0.11990231990231991	0.12892072116571993	В трудоспособна възраст	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0.50499681054645973	0.51375947995666305	0.51373687737324103	0.5186035829122646	0.51913084553613609	0.52576312576312578	0.52358607063472462	Над трудоспособна възраст	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0.37720603869870295	0.36988082340195017	0.36721018539200356	0.36403307303628846	0.35947094945677843	0.35433455433455435	0.34749320819955543	
Ниво	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0.76900000000000002	0.71099999999999997	0.60899999999999999	0.501	0.42	0.44	0.41	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Общо	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	496	468	469	469	499	491	505	Обществен сектор	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	317	296	293	280	315	327	363	Частен сектор	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	179	172	176	189	184	164	142	

Брой	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	92	102	96	88	89	90	93	
Хил. лв.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	5059	13373	6187	5508	7278	8061	5791	
Заложен бюджета в лева	СЦ 1	СЦ 2	СЦ 3	ХП 4	Обща стойност	8947479	6808218	15319996	48577	31124271	Реално изпълнен бюджета в лева	СЦ 1	СЦ 2	СЦ 3	ХП 4	Обща стойност	8898584.3100000005	3544526.5500000003	14207525.34	48577	26699213	Процентно движение на бюджета	СЦ 1	СЦ 2	СЦ 3	ХП 4	Обща стойност	0.99450000000000005	0.52059999999999995	0.9274	1	0.85780000000000001	
Лева	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1497695.08	572203.36	0	759092.5	810957.5	5209740.87	48895	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Лева	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14000	399386	324772	418332.85	497820.85	859549.35	1030665.5	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Лева	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1388400	6315539.1299999999	132451	150287	4160323	612376	1448149.21	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Лева	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0	0	3779	7055	1923	14602	21218	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Ниско	Средно	Добро	Отлично	Преизпълнение	1	3	4	2	8	

Състоянието на общината се доближава до това на повечето общини в страната	Състоянието на общината е по-добро от това на повечето общини в страната	Състоянието на общината е по-лошо от това на повечето общини в страната	Без отговор	0.51648351648351654	0.2967032967032967	0.15384615384615385	3.2967032967032968E-2	


Добро	Задоволително	Незадоволително	Лошо	Без отговор	0.40659340659340659	0.31868131868131866	0.16483516483516483	6.5934065934065936E-2	4.3956043956043959E-2	


Общината се промени бързо към по- добро	Общината се подобри към по-добро, но с по-бавни темпове от очакваните	Нищо не се е променило	Общото състояние на общината се влоши	Без отговор	0.49450549450549453	0.36263736263736263	6.5934065934065936E-2	2.197802197802198E-2	5.4945054945054944E-2	

Много високо	
2.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства	2.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката 	2.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика	2.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли	Високо	
2.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства	2.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката 	2.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика	2.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли	0.30769230769230771	0.18681318681318682	0.15384615384615385	0.21978021978021978	Средно	
2.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства	2.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката 	2.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика	2.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли	0.50549450549450547	0.5494505494505495	0.53846153846153844	0.53846153846153844	Ниско	
2.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства	2.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката 	2.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика	2.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли	8.7912087912087919E-2	0.13186813186813187	0.15384615384615385	0.13186813186813187	Не съм запознат/а	
2.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства	2.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката 	2.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика	2.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли	8.7912087912087919E-2	9.8901098901098897E-2	0.14285714285714285	8.7912087912087919E-2	Без отговор	
2.1. Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на развитието на нови бизнес идеи и създаването на нови производства	2.2. Привличане на инвестиции и развитие на нови сектори в икономиката 	2.3. Оползотворяване на специфичния потенциал на местната икономика	2.4. Развитие на селското стопанство и съпътстващите го преработвателни отрасли	1.098901098901099E-2	3.2967032967032968E-2	1.098901098901099E-2	2.197802197802198E-2	


Много високо	
2.5. Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване	2.6. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал	2.7. Подобряване на образователната инфраструктура 	2.8. Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности	6.741573033707865E-2	0.10989010989010989	4.3956043956043959E-2	Високо	
2.5. Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване	2.6. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал	2.7. Подобряване на образователната инфраструктура 	2.8. Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности	0.32967032967032966	0.21978021978021978	0.40659340659340659	0.27472527472527475	Средно	
2.5. Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване	2.6. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал	2.7. Подобряване на образователната инфраструктура 	2.8. Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности	0.47252747252747251	0.5494505494505495	0.37362637362637363	0.53846153846153844	Ниско	
2.5. Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване	2.6. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал	2.7. Подобряване на образователната инфраструктура 	2.8. Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности	4.3956043956043959E-2	0.10989010989010989	3.2967032967032968E-2	5.4945054945054944E-2	Не съм запознат/а	
2.5. Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване	2.6. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал	2.7. Подобряване на образователната инфраструктура 	2.8. Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности	6.5934065934065936E-2	8.7912087912087919E-2	4.3956043956043959E-2	4.3956043956043959E-2	Без отговор	
2.5. Подобряване качеството на административните услуги и въвеждане на електронно обслужване	2.6. Реализиране на инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот за пълно използване на трудовия потенциал	2.7. Подобряване на образователната инфраструктура 	2.8. Подобряване на инфраструктурата за културни и спортни дейности	2.197802197802198E-2	3.2967032967032968E-2	3.2967032967032968E-2	4.3956043956043959E-2	


Много високо	
2.9. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги 	2.10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 	2.11. Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата  	2.12. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 	1.098901098901099E-2	Високо	
2.9. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги 	2.10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 	2.11. Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата  	2.12. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 	0.27472527472527475	0.2857142857142857	0.34065934065934067	0.25274725274725274	Средно	
2.9. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги 	2.10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 	2.11. Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата  	2.12. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 	0.40659340659340659	0.43956043956043955	0.45054945054945056	0.5494505494505495	Ниско	
2.9. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги 	2.10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 	2.11. Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата  	2.12. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 	0.18681318681318682	0.15384615384615385	0.15384615384615385	8.7912087912087919E-2	Не съм запознат/а	
2.9. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги 	2.10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 	2.11. Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата  	2.12. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 	8.7912087912087919E-2	8.7912087912087919E-2	3.2967032967032968E-2	3.2967032967032968E-2	Без отговор	
2.9. Подобряване на условията за предлагане на достъпни, качествени и разнообразни социални услуги 	2.10. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 	2.11. Развитие и модернизация на пътната инфраструктурата  	2.12. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 	4.3956043956043959E-2	3.2967032967032968E-2	2.197802197802198E-2	6.5934065934065936E-2	


Много високо	
2.13. Обновяване на населените места в общината	2.14. Опазване на околната среда и природните ресурси	2.15. Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми	2.16. Достъпа до здравни заведения в общината	3.2967032967032968E-2	3.2967032967032968E-2	Високо	
2.13. Обновяване на населените места в общината	2.14. Опазване на околната среда и природните ресурси	2.15. Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми	2.16. Достъпа до здравни заведения в общината	0.39560439560439559	0.23076923076923078	0.15384615384615385	4.3956043956043959E-2	Средно	
2.13. Обновяване на населените места в общината	2.14. Опазване на околната среда и природните ресурси	2.15. Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми	2.16. Достъпа до здравни заведения в общината	0.45054945054945056	0.49450549450549453	0.48351648351648352	0.37362637362637363	Ниско	
2.13. Обновяване на населените места в общината	2.14. Опазване на околната среда и природните ресурси	2.15. Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми	2.16. Достъпа до здравни заведения в общината	4.3956043956043959E-2	0.12087912087912088	0.12087912087912088	0.48351648351648352	Не съм запознат/а	
2.13. Обновяване на населените места в общината	2.14. Опазване на околната среда и природните ресурси	2.15. Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми	2.16. Достъпа до здравни заведения в общината	3.2967032967032968E-2	5.4945054945054944E-2	0.16483516483516483	5.4945054945054944E-2	Без отговор	
2.13. Обновяване на населените места в общината	2.14. Опазване на околната среда и природните ресурси	2.15. Развитие на трансграничното и междуобщинското сътрудничество за разрешаване на общи или сходни проблеми	2.16. Достъпа до здравни заведения в общината	4.3956043956043959E-2	6.5934065934065936E-2	6.5934065934065936E-2	4.3956043956043959E-2	



Предвидено	Изпълнено	64063000	31124270.715999998	

Предвидено	
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4	8128000	13615000	42120000	200000	Изпълнено	
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4	8947479.3100000005	6808218.2259999998	15319996.18	48577	



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3	ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 4	1.1008217655019685	0.50005275255233195	0.36372260636277304	0.24288499999999999	

Държавен бюджет, вкл. преходен остатък	Собствени средства (общински бюджет)	Други източници	ЕС	5935368	1574018	601	23614283.716000002	
Планирано	
Държавен бюджет	Собствени средства	ЕС	Други източници	ОБЩО	6855	770	51321	5117	64063	Изпълнено	
Държавен бюджет	Собствени средства	ЕС	Други източници	ОБЩО	5935	1574	23614	0.6	31123.599999999999	


